

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/08-08-2016, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2016

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής» προϋπολογισμού 2.000,00€ μετά από ανάγκη κατεπίγειον που προέκυψε από ανωτέρω βία.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **08^η Αυγούστου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.**, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **6141/03-08-2016**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπίγειον εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 λόγω άμεσης αποκατάστασης περίφραξης στο γήπεδο 5χ5 Τ.Κ.Πωγωνιανής. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπίγειον .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δήμο μας έχει προκύψει επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου «**Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής**» λόγω παρουσίασης λυγισμού των μεταλλικών κατακόρυφων στύλων της μεταλλικής περίφραξης ύψους 6,00 μ. προς το εσωτερικό του γηπέδου που το καθιστά ακατάλληλο προς χρήση και επικίνδυνο για ατύχημα. Θέτει υπόψη της Ο.Ε. την από 5-8-16 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου καθώς και την από 8-8-16 Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό που αφορά το εν λόγω έργο οι οποίες έχουν ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός αφορούν το έργο: «**Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής**» του Δήμου Πωγωνίου και συντάχθηκε βάση του υπ' αριθμ. πρωτ. 6223/5-8-2016 εγγράφου του Δημάρχου. Συνοδεύεται δε, με την από 08-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες του ανωτέρου θα εκτελεστούν έντεχνα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτικά οι επιμέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:

α / α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδ. Αναθ.	Μον Μέρ	Τιμή μονάδος	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ (€)
		ΟΜΑΔΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Άρθρο 1	Επισκευή εξωτερικής περίφραξης ύψους 5,5 μ (Καθαίρεση κατεστραμμένης περίφραξης, συντήρηση - επισκευή κατακόρυφων στύλων, προμήθεια των μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτηση και στερέωση (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π)	ΟΙΚ 6413	μ.μ.	40,00	35,00	1.400,00
2	Άρθρο 2	Επισκευή εξωτερικής περίφραξης ύψους 2,5 μ (Καθαίρεση κατεστραμμένης περίφραξης, συντήρηση - επισκευή κατακόρυφων στύλων, προμήθεια των μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτηση και στερέωση (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π)	ΟΙΚ 6413	μ.μ.	20,00	5,00	100,00
3	42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	ΟΙΚ-4206	μ ³	67,00	1,40	93,80
4	Άρθρο 3	Καθαρισμός υπολοίπων τμημάτων περίφραξης		τεμ.	19,10	1	19,10
Σύνολο:							1.612,90
Φ.Π.Α. (24%)							387,10
Γενικό Σύνολο:							2.000,00

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € (για εργασίες: 1.612,90 € και για Φ.Π.Α. 24%: 387,10 €) και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου.

Καλπάκι, 05-08-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6223/5-8-2016 έγγραφο Δημάρχου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα (5-8-2016) στη γήπεδο 5Χ5 της Τ.Κ. Πωγωνιανής από τους μηχανικούς Ευμορφία Σίδερη και Χρήστο Στάμο, διαπιστώθηκαν τα εξής:

στην πλευρά του γηπέδου 5Χ5 που συνορεύει με το κοινοτικό δρόμο και καθ' όλο το μήκος της (35,00μ.) παρουσιάζεται λυγισμός των μεταλλικών κατακόρυφων στύλων της μεταλλικής περίφραξης, ύψους περίπου 6,00μ. προς το εσωτερικό του γηπέδου, συμπαρασύροντας και τα λοιπά στοιχεία της περίφραξης (οριζόντιοι μεταλλικοί σωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, αντηρίδες) και στην πλευρά του γηπέδου που συνορεύει με το γήπεδο τένις και σε μήκος περίπου 10μ. παρουσιάζεται επίσης, λυγισμός των μεταλλικών κατακόρυφων στύλων της μεταλλικής περίφραξης, ύψους περίπου 2,50μ. προς το εξωτερικό του γηπέδου, συμπαρασύροντας και τα λοιπά στοιχεία της περίφραξης, όπως ανωτέρω.

Ο λυγισμός, ειδικά στην πλευρά με το μεγαλύτερο ύψος, προήλθε από την κάλυψη του πλέγματος από αναρριχηθέν φυτό, το οποίο πύκνωσε σε συγκεκριμένες θέσεις, δημιουργώντας επιπλέον φόρτιση λόγω αύξησης του ιδίου βάρους του, αλλά λειτούργησε και ως απροσπέλαστος «τοίχος», ο οποίος δεν άντεξε σε δυναμική φόρτιση που προκλήθηκε από αέριες μάζες.

Το γήπεδο είναι ακατάλληλο προς χρήση και εξαιτίας αυτού θα πρέπει να σφραγιστεί μέχρι αποκατάστασης της περίφραξης.

Τέλος, θα πρέπει να καθαρισθεί το εναπομείναν τμήμα της περίφραξης στο οποίο έχει αναρριχηθεί το φυτό, προς αποφυγή παρόμοιων ζημιών και σε άλλα τμήματα της περίφραξης.

Εισηγούμαστε

α. την καθαίρεση και επανατοποθέτηση των ιδίων μεταλλικών στοιχείων (μεταλλικοί κατακόρυφοι και οριζόντιοι στύλοι, πλέγμα, αντηρίδες) στις πλευρές της περίφραξης, όπως περιγράφονται παραπάνω, εκτός από μεμονωμένα τμήματα που απαιτείται αντικατάσταση μέρους των μεταλλικών σωληνώσεων,

β. Αντικατάσταση των πακτώσεων με το έδαφος,

γ. επισκευή της λιθοδομής και

δ. καθαρισμός των λοιπών τμημάτων της περίφραξης από το αναρριχηθέν φυτό.

Το γήπεδο είναι ακατάλληλο προς χρήση και εξαιτίας αυτού θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης προς αποφυγή της χρήσης του, μέχρι αποκατάστασης της περίφραξης.

**Οι συντάξαντες
Ευμορφία Σίδερη
Χρήστος Στάμος**

Σύμφωνα με την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή που εκπονήθηκε από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 2.000,00 Ευρώ μαζί με Φ.Π.Α.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στον εμπειροτέχνη Τζαβέλλα Βασίλειο του Χρήστου με Α.Μ. 323, με βάση την προσφορά του.

Επίσης θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπ/σμού και ένταξη του εν λόγω έργου στο Τεχν. Προγρ. έργων 2016, αναλυτικότερα εγγραφή ποσού 2.000,00€ σε νέο Κ.Α. εξόδων 15-7332.002 με τίτλο «**Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής**» με ισόποση μεταφορά ποσού από το αποθεματικό (-9111.) σύμφωνα με εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή του εν λόγω έργου
- Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010

- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την εν λόγω προσφορά του εμπειροτέχνη κ. Βασιλείου Τζαβέλλα.
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ - (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)
- τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση και του Προέδρου οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
- Την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Αναθέτει απ' ευθείας στον εμπειροτέχνη με Α.Μ. – 323 – κ. Τζαβέλλα Βασίλειο του Χρήστου που εδρεύει στην Τ.Κ. Δελβινακίου – Δήμου Πωγωνίου με ΑΦΜ: 024161416, την εκτέλεση **του έργου «Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής»** έναντι του συνολικού ποσού των **2.000,00€ (μαζί με το Φ.Π.Α.24%)** όπως περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή και εισήγηση που συντάξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου λόγω (έκτακτων γεγονότων) παρουσίασης λυγισμού των μεταλλικών κατακόρυφων στύλων της μεταλλικής περίφραξης ύψους 6,00 μ. προς το εσωτερικό του γηπέδου που το καθιστά ακατάλληλο προς χρήση και επικίνδυνο για ατύχημα.

2.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

3.Την κατάρτιση του σχεδίου **αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016** του **Δήμου** Πωγωνίου ως εξής:

Την εγγραφή ποσού 2.000,00€ σε νέο Κ.Α. εξόδων 15-7332.002 με τίτλο **«Αποκατάσταση περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Πωγωνιανής»** με ισόποση μεταφορά ποσού από το αποθεματικό (-9111.) και αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016 .

4. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο για το σκέλος (3) τρία.

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **107/2016**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ