



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/25-10-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2022

ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπι του από 25-10-22 αιτήματος του Αντιδημάρχου κ. Κουκουλάρη Στυλιανού σχετικά με την προμήθεια καλαθοφόρου.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **25^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14-10-22 (ΦΕΚ 5335/14-10-22 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6560/21-10-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καψάλης Κωνσταντίνος, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σιούτης Μιχαήλ σύμφωνα με την αρ. **01/22 (ΑΔΑ:ΨΓΕ8Ω1Ω-ΑΨΖ)** απόφαση της Ο.Ε. περί εκλογής Αντιπροέδρου της .

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπίγον εκτός ημερήσιας διάταξης (1^οέκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπίγον.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **2^ο έκτακτο** θέμα είπε τα εξής: Στον Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και σύμφωνα με την παρ. 1 ιδ του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον Δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Θέτει υπόψη της Ο.Ε. το από 25-10-22 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Κουκουλάρη Στυλιανού(Α.Δ. 08/72/10-01-2022 - ΑΔΑ ΨΙΓΧΩ1Ω-7ΟΝ), ο οποίος ζητά να ορίσουμε δικηγόρο για σύνταξη

γνωμοδότησης σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης της με αρ. πρωτ. 5351/11-8-2021 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος, ήτοι αναλυτικά αναφέρει:

Με την εταιρεία Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε συνάψαμε τη με αρ. πρωτ. 5351/11-8-2021 σύμβαση προμήθειας ενός καινούριου καλαθοφόρου οχήματος -κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας – διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικής δαπάνης 92.285,76€ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτούμενη με το ποσό των 27.752,87€ από το Προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ίδιους πόρους του Δήμου ποσού 64.532,89€ βάσει της απόφασης Δ.Σ. 137/2021 (ΑΔΑ:Ω3ΥΒΩ1Ω-ΕΣ6) κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ .

Με την απόφαση Ο.Ε. 277/2021 εγκρίθηκε παράταση τεσσάρων μηνών (**έως 11/03/2022**) για την παράδοση του καλαθοφόρου για λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία, προβλήματα λειτουργίας αυτοκινητοβιομηχανιών) αποδεχόμενη την από 20-10-2021 αίτηση της αναδόχου χορήγησης παράτασης.

Έως την παραπάνω νέα ημερομηνία δεν παραδόθηκε το καλαθοφόρο και δεν υποβλήθηκε απ' τον ανάδοχο νέα αίτηση (πριν τις 11-3-22) παράτασης της σύμβασης.

Αντιθέτως, ο ανάδοχος στις 7-2-2022 απέστειλε δικαιολογητικά και έγγραφα , σχετικά με το καλαθοφόρο φορτηγό -με τον αρ. πλαισίου του- που θα μας παραδώσει προκειμένου να εκδοθούν πινακίδες κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων και διαδοχικά αιτήσεις (στις 14-6-2022 σχετικά με εκτίμηση του χρόνου έκδοσης έγκρισης τύπου του Μ.Ε. και έκδοσης πινακίδων, στις 21-6-2022 αίτηση παράτασης σύμβασης επικαλούμενος γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην έκδοση της έγκρισης τύπου και πινακίδων από τα συναρμόδια υπουργεία και ισχυριζόμενος: ότι η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας και του πολέμου που επιδρούν αρνητικά στην βιομηχανική παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν οφισγενείς αιτίες, για τις οφισγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπό του υπήρξε έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση του Δήμου ζητώντας να μην καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 3 του ν.4412/16 και να του δοθεί νέα παράταση και προτείνει τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου. Με παρόμοια αίτηση επανήλθε της 31-8-2022, σχετικά με τις ενέργειες για έγκριση τύπου του υπό παράδοση καλαθοφόρου. Επισημαίνουμε ότι, η χορήγηση έγκρισης τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Με το με αρ. πρωτ. 5430/16-9-2022 έγγραφο του Δήμου προς τη Δ/ση Τεχνολογίας οχημάτων (Δ34) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ζητήσαμε ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης τύπου του ανωτέρω οχήματος αναμένοντας σχετική απάντηση-ενημέρωση.

Σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο χρόνος παράτασης (με μετάθεση συμβατικού χρόνου) χωρίς να παραδοθεί το όχημα, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Για την κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 όμως επειδή η σύμβαση έχει λήξει χωρίς να παραδοθεί το υλικό δεν γνωρίζουμε εάν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 2. του εν λόγω άρθρου σύμφωνα με την οποία : «Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ' και δ' της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.» και με δεδομένη την ενημέρωση που έχουμε για τη λήξη του προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έως 31-12-2022 δεν φαίνεται εφικτή η διενέργεια νέου διαγωνισμού για προμήθεια καλαθοφόρου που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ συνεπώς η εγκεκριμένη χρηματοδότηση θα χαθεί. Επιπλέον λόγω των πληθωριστικών πιέσεων , των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα , στην κρίση πανδημίας και λόγω του πολέμου, τυχόν εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγάλη χρονική καθυστέρηση αλλά και σε τεράστιο κόστος αγοράς νέου καλαθοφόρου, παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν.

Επιπλέον δεν γνωρίζουμε εάν είναι εφικτή ή και σκόπιμη η εφαρμογή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε απαραίτητη τη γνωμοδότηση από νομικό.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος προτείνει να οριστεί δικηγόρος για την σύνταξη της εν λόγω γνωμοδότησης και συγκεκριμένα προτείνει τον δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Καπελλίδη Εμμανουήλ . Η αμοιβή

του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο, έλαβε υπόψη της

- Το γεγονός ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος
- Την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 όπως ισχύουν σήμερα
- Ότι η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα.
- Την από 25-10-2022 αίτηση του Αντιδημάρχου κ. Κουκουλάρη Στυλιανού
- Την Α.Α.Υ Α-18/01-02-22 (ΑΔΑ:ΨΠ56Ω1Ω-63Ε)
- Και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1.Αναθέτει απευθείας στον δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Καπελλίδη Εμμανουήλ (Αράπη 2B- Ιωάννινα) με Α.Μ. 72, την σύνταξη και έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης της με αρ. πρωτ. 5351/11-8-2021 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος και σύμφωνα με το ανωτέρω από 25-10-22 αίτημα του Αντιδημάρχου κ. Κουκουλάρη Στυλιανού καθ' ύλην υπεύθυνου Τεχνικών έργων και προμηθειών Δήμου Πωγωνίου.

2.Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο συνολικό ποσό (198,40€) εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών ήτοι:

Α)Για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου (σύνταξη γνωμοδότησης) ποσό 160,00€ ήτοι : 2 ώρες X 80,00€ χρονοχρέωση.

Β) Για Φ.Π.Α. 24% επί του παραπάνω ποσού 38,40€ (160,00X 24%=38,40€).

3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον **Κ.Α. 00-6111.001** με τίτλο «Αμοιβές νομικών για υποθέσεις του Δήμου η οποία εγκρίθηκε με την **Α.Α.Υ Α-18/01-02-22 (ΑΔΑ:ΨΠ56Ω1Ω-63Ε)**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 258/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.´

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ