



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/25-10-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 69.289,97 € και παράταση προθεσμίας περαίωσής του.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **25^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14-10-22 (ΦΕΚ 5335/14-10-22 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6560/21-10-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καψάλης Κωνσταντίνος, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σιούτης Μιχαήλ σύμφωνα με την αρ. **01/22** (ΑΔΑ:ΨΓΕ8Ω1Ω-ΑΨΖ) απόφαση της Ο.Ε. περί εκλογής Αντιπροέδρου της .

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 6509/19-10-22 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **1,01%** ήτοι συνολικό ποσό **55.879,01 € (χωρίς Φ.Π.Α)** και ταυτόχρονα εισηγείται την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου χωρίς αναθεώρηση, του οποίου η προθεσμία έληξε στις 23-10-22,μόνο για την τακτοποίηση του φακέλου, μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. από την Ο.Ε. , λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)**1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας****A. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 1750/22-03-2022 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά την Συντήρηση - επισκευή κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Πωγωνίου.

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκε παρουσία των προέδρων και των εκπροσώπων των οικισμών, πάρθηκαν τα στοιχεία των τμημάτων συντήρησης - αποκατάστασης καθ' υπόδειξή τους και έπειτα από διαβούλευση με το Δήμαρχο συμπεριλήφθησαν τα εξής:

T.K. Βασιλικού

Επισκευή λιθόστρωτου διαστάσεων 11,00x1,00μ, επισκευή πλακόστρωτων σε διάφορες θέσεις της κεντρικής πλατείας και επισκευή τοίχου περίκλεισης πλατάνου.

T.K. Καλπακίου

Επισκευή πλακόστρωτων σε διάφορες θέσεις εντός οικισμού συνολικού μήκους 420μ.

T.K. Κεράσοβου

Πλακόστρωση εξώστη απέναντι από κεντρικό κατάστημα – καφενείο με ακανόνιστες πλάκες.

T.K. Παρακαλάμου

Πλακόστρωση διαμορφωμένων πεζοδρομίων σε τρεις θέσεις και συγκεκριμένα στην είσοδο του χωριού έμπροσθεν βρύσης, από Παύλο Μελά έως Άνω, απέναντι από συνεργείο Τσιόντζου Β. έως Σταυροδρόμι συνολικού μήκους 680μ.

T.K. Στρατίνιστας

Επισκευή πλακόστρωτων – στηθαιών στην βρύση της εισόδου του χωριού καθώς και κατασκευή δύο πέτρινων πάγκων. Ολοκλήρωση την επένδυσης της βρύσης στο κέντρο του χωριού.

B. Αντικείμενο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό **9 / 2022** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 70.000,00 με ΦΠΑ.

3. ΑΝΑΘΕΣΗ

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,01%.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 23/05/2022 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 69.289,97€ με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 23/05/2022 και τελειώνει στις 23/10/2022.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 35.993,21 €.

9. Σύνοψη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10.Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	40.333,84
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	7.260,09
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	7.139,09
δ. Αναθεώρηση	1,145,99
ε. ΦΠΑ	13.410,96
ΣΥΝΟΛΟ:	69.289,97

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου
54.733,02 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
54.733,02 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π. (παρών)	ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)
A	Εργασίες	40.333,84	46.383,86	6.050,02
B	ΓΕ & ΟΕ (18%)	7.260,09	8.349,09	1.089,00
Γ	Απρόβλεπτα	7.139,09	0,07	-7.139,02
	Μερ. Άθροισμα	54.733,02	54.733,02	0
Δ	Αναθεώρηση	1.145,99	1.145,99	0
Ε	ΦΠΑ	13.410,96	13.410,96	0
	ΣΥΝΟΛΟ	69.289,97	69.289,97	0

Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 18 - 10 - 2022

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 18 - 10 - 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδηρη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «**Συντήρηση – επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου**» συνολικής δαπάνης **69.289,97** με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου)_και να χορηγήσει παράταση περαίωσής του έως και σήμερα.

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Αντιπροέδρου

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 6509/19-10-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Συντήρηση – επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου**» συνολικής δαπάνης **69.289,97€ με Φ.Π.Α.** ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσής του, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

2. Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου» ο ανάδοχος του οποίου είναι η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», έως και **25-10-2022**, για την περαίωση του έργου χωρίς αναθεώρηση, του οποίου η προθεσμία έληξε στις 23/10/22 (τακτοποίηση του φακέλου, έγκριση 2ου Α.Π.Ε. από την Ο.Ε.) , λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 263/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως,`

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ