



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/07-12-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

### ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2022

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 57.600,02€ με Φ.Π.Α..**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **07<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.69439/02-12-22 (ΦΕΚ αρ. φυλ. 6135 τεύχος Β') και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 7484/02-12-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 7468/01-12-22 έγγραφό του, τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου «**Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ**» και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 57.600,02€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** (Συνοδεύει το 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

##### **1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας** **Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 462/02-08-2022 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά την Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών οικισμών του Δήμου Πωγωνίου.

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία μας, παρουσία των προέδρων και των εκπροσώπων του κάθε οικισμού, πάρθηκαν τα στοιχεία των ομβροδεξαμενών των

οικισμών που χρήζουν βελτίωσης - αποκατάστασης καθ' υπόδειξή τους και έπειτα από διαβούλευση με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Οι εργασίες που θα γίνουν ανά Δημοτική Ενότητα είναι οι κάτωθι:

#### ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ

Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της "Λούτσας" στο Δελβινάκι είναι οι παρακάτω.

- Άντληση του υπάρχοντος νερού.
- Υδροβολή για τον καθαρισμό του υφιστάμενου σκυροδέματος και για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων.
- Ξυλότυπος περιμετρικά.
- Δομικό πλέγμα T131 στην προσαρμογή των δύο υφιστάμενων τμημάτων σκυροδέτησης.
- Νέα σκυροδέτηση πάχους 10cm ολόκληρης της επιφάνειας με σκυρόδεμα C25/30 με ίνες πολυπροπυλενίου 2,5kg/m<sup>3</sup> και προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας.
- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 2 συστατικών.

#### ΒΗΣΣΑΝΗ

Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της ομβροδεξαμενής στην Βήσσανη είναι οι παρακάτω.

- Εκκένωση του υπάρχοντος νερού.
- Υδροβολή για τον καθαρισμό του υφιστάμενου σκυροδέματος και για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων.
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 2 συστατικών

#### ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ

Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της ομβροδεξαμενής στα Κάτω Ραβένια είναι οι παρακάτω.

- Εκκένωση του υπάρχοντος νερού.
- Υδροβολή για τον καθαρισμό του υφιστάμενου σκυροδέματος και για την απομάκρυνση σαθρών τμημάτων.
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
- Ξενάζ υπο κλίση στην στέψη των τοιχίων.
- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 2 συστατικών.
- Λαμαρίνα στην στέψη των τοιχίων

#### **Β. Αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.**

#### **2. ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη του έργου με αριθμό **25 / 2022** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 60.000,00 με ΦΠΑ.

#### **3. ΑΝΑΘΕΣΗ**

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4%.

#### **4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 26/10/2022 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 57.600,02 € με ΦΠΑ.

#### **5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.

#### **6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 26/10/2022 και τελειώνει στις 24/03/2023.

#### **7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

**8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)**

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός συνολικού ποσού 49.104,86 €.

**9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	39.361,15
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	7.085,01
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	2,80
δ. Αναθεώρηση	2,67
ε. ΦΠΑ	11.148,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>57.600,02</b>

**Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:**

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου  
46.448,96 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.  
46.448,96 €

		<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1ος Α.Π. (παρών)</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)</b>
<b>A</b>	Εργασίες	34.229,15	39.361,15	5.132,00
<b>B</b>	ΓΕ & ΟΕ (18%)	6.161,25	7.085,01	923,76
<b>Γ</b>	Απρόβλεπτα	6.058,56	2,80	-6.055,76
	<b>Μερ. Άθροισμα</b>	<b>46.448,96</b>	<b>46.448,96</b>	<b>0</b>
<b>Δ</b>	Αναθεώρηση	2,67	2,67	0
<b>Ε</b>	ΦΠΑ	11.148,39	11.148,39	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>57.600,02</b>	<b>57.600,02</b>	<b>0</b>

**Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.**

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 01 - 12 - 2022

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 01 - 12 - 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδηρη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου**» συνολικής δαπάνης 57.600,02με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α ')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 7468/01-12-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου
- και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου «**Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Δήμου**» συνολικής δαπάνης **57.600,02 με Φ.Π.Α.**, ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσής του, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 298/2022.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**