



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/27-08-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2024

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου
Β' Φάσης» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 68.150,00€ με Φ.Π.Α. .**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **27^η Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6623/23-08-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[3]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **12^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 6380/12-08-24 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «**Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου Β' Φάσης**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**» και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 68.150,00€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι κυρίως έργα κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης των δημοτικών ενοτήτων, Καλπακίου, Άνω Καλαμά, Δελβινακίου, Πωγωνιανής και Άνω Πωγωνίου του Δήμου Πωγωνίου.

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες των ανωτέρω δημοτικών ενοτήτων, βάση των υποδείξεων των κατά τόπους Προέδρων-Εκπροσώπων και του Δημάρχου Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι οι άμεσα αναγκαίες εργασίες - επεμβάσεις που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη αντιστήριξη των πρανών και των δημοτικών δρόμων των οικισμών του Δήμου μέσω της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης αλλά και άλλων τεχνικών επεμβάσεων, είναι στις κάτωθι κοινότητες: 1.Τ.Κ.Στρατινίστας, 2.Τ.Κ.Χαραυγής, 3.Τ.Κ. Πωγωνιανής, 4.Τ.Κ. Βασιλικού, 5. Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, 6.Τ.Κ. Μαζαρακίου και 7. ΤΚ. Νεγράδων.

- 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτείται ιδίους πόρους του Δήμου και η χρηματοδότηση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30-7323.012 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού.
- 3. Η ΜΕΛΕΤΗ** του έργου, προϋπολογισμού 72.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό 10/2023, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 74/2023 (ΑΔΑ:9Κ1ΧΩ1Ω-1ΑΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.
- 1) Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του αρ. 118 Ν. 4412/2016 έπειτα από την υπ' αριθμ. 3320/12-05-2023 Πρόσκλησης του Δήμου μας προς τις εταιρείες «1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε, 2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» , (ΑΔΑΜ: 22ΠΡΟC012661985), (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 12/05/2023), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε**» που πρόσφερε μέση έκπτωση έξι τοις εκατό (**6,00%**) στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ 514/2023 του Δημάρχου του Δήμου Πωγωνίου (ΑΔΑ: 6ΥΑ0Ω1Ω-ΘΨ1, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡD012768782).
- 4. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 19-06-2023.
- 5. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ημερολογιακές ημέρες, ενώ έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-09-2024 με την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 4919/27-06-2024 εισήγηση του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.
- 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.** Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 92%.
- 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα)** Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1^{ος}, ο 2^{ος} & ο 3^{ος} λογαριασμός ποσού 17.810,62 €, 17.358,39€ & 17.368,48€ αντίστοιχα

Β. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων και μετρητικών αποκλίσεων της μελέτης, που προέκυψαν α) κατά την εκτέλεση του έργου και β) από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωσή του, χωρίς όμως να τροποποιείται το βασικό αντικείμενο και η μορφή του έργου.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των **68.150,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24 %) **χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.**

Τέλος επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιαδώς κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 68.150,00 € με Φ.Π.Α.(24%) από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 54.959,68 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 13.190,32 € το Φ.Π.Α.(24%), χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο ΑΠΕ .

Καλπάκι 08 / 07 / 2024

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Καλπάκι 08 / 07 / 2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου **«Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου Β' Φάσης»** συνολικής δαπάνης 68.150,00€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 26 του ν.5056/23.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 6380/12-08-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Την αρ.5/196/16-07-24 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και μετά από διαλογική συζήτηση συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου Πωγωνίου Β' Φάσης»** συνολικής δαπάνης **68.150,00€ με Φ.Π.Α.**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»**, ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ