



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/05-11-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2024

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων
του Δήμου Πωγωνίου» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 72.497,94€ με Φ.Π.Α..**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **05^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8415/01-11-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 8384/31-10-24 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου **«Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων»** με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε»** και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 72.497,94€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων δρόμων εντός οικισμού σε Κοινότητες του Δήμου, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών.

Β. Αντικείμενο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό **34 / 2024** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 74.000,00 με ΦΠΑ.

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**» με μέσο ποσοστό έκπτωσης **2,03%**.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 23/10/2024 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 72.497,94 € με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 23/10/2024 και τελειώνει στις 22/03/2025.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 80%.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός.

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	48.492,26
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	8.728,61
	0
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	1.245,21
δ. Αναθεώρηση	14.031,86
ε. ΦΠΑ	72.497,94

ΣΥΝΟΛΟ:

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου
57.220,87 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
57.220,87 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π. (παρών)	ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)
A	Εργασίες	42.167,19	48.492,26	6.325,07
B	ΓΕ & ΟΕ (18%)	7.590,09	8.728,61	1.138,52
Γ	Απρόβλεπτα	7.463,59	0	-7.463,59

	Μερ. Άθροισμα	57.220,87	57.220,87	0
Δ	Αναθεώρηση	1.245,21	1.245,21	0
Ε	ΦΠΑ	14.031,86	14.031,86	0
	ΣΥΝΟΛΟ	72.497,94	72.497,94	0

Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 31 - 10- 2024
Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος
Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 31 - 10 - 2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου **«Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων»** συνολικής δαπάνης 72.497,94€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
 - Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.
 - Το άρθρο 26 του ν.5056/23.
 - Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.
 - Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024.
 - Το ιστορικό του έργου
 - Το υπ. αρ. 8384/31-10-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
 - Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων»** συνολικής δαπάνης **72.497,94€ με Φ.Π.Α.**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε»**, ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 252/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ