



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/05-11-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά» τελικής δαπάνης 19.600,00€ με Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **05^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8415/01-11-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3752/2010 Η Δημοτική Επιτροπή από 01-01-2024 εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «**Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά**» το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. **8317/29-10-24** έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στάμος Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κος
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 19.600,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00%

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03 / 12 / 2021
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 21 / 12 / 2021
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: -
- ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ: -
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 13 / 12 / 2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ: 325 / 20-12-2021
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 19.600,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 21 / 12 / 2021
- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Γκεσούλης Κων/νος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος της επιτροπής
2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
3. Κορτσινόγλου Παντελεήμων Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου

αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. 28/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», μεταβήκαμε σήμερα / / 2024 παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 7250/11-11-2021 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά τα συμπληρωματικά έργα του έργου αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου και Άνω Καλαμά.

Οι εργασίες που κατασκευάστηκαν είναι:

- τμήμα του αγροτικού δρόμου της ΤΚ Καλπακίου μήκους περίπου 2.200 μ να ενισχυθεί με κοκκώδες υλικό για την σταθεροποίηση και αποστράγγιση του οδοστρώματος.
- Επίσης τμήμα οδού μήκους 250 μ θα πρέπει να ασφαλοστρωθεί ως συνέχεια της αρχικής εργολαβίας.

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 21 / 12 / 2021 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Χρόνος εγγύηση: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει και επειδή το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας η Επιτροπή παραλαμβάνει αυτό στο σύνολο του ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.170, παρ.2 του Ν.4412/2016 και ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του Π.Δ.305/96.

Μητρώο Έργου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, παρ.2 του Ν.4070/2012 και το οποίο είναι αρκούντως ενημερωμένο, όπως προβλέπει το άρ.3, παρ.7 του Π.Δ.305/9.

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι 22 /10/ 2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Γκεσούλης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Στάμος Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Τζιμογιάννης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός
Κορτσινόγλου Παντελεήμων
Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την έγκριση του **Πρωτοκόλλου Παραλαβής** του έργου «**Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά**» αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ**» **τελικής δαπάνης 19.600€ (με Φ.Π.Α. 24%)** όπως αυτό υπογράφηκε στις 22-10-24 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ