



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/03-12-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πωγωνίου Α΄ Φάση» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 624.954,22€ με Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **03^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 9279/29-11-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα *πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.*

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 9070/22-11-24 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «**Αγροτική οδοποιία Δήμου Πωγωνίου Α΄ Φάση**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε**» και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 624.954,22€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας**Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών. Τα μελετώμενα τμήμα είναι τα εξής:.

- Τμήμα 1 Αγροτική οδός εντός αναδασμού από Αρετή προς Μαζαράκι και κάθετος αυτού προς Κουκλιούς και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Τα μελετώμενα τμήματα έχουν συνολικό μήκος 4+793,79 χλμ.
- Τμήμα 2 Αγροτική οδός εντός αναδασμού από Αγ. Γεώργιο (θέση Ντάλλα) προς γέφυρα Βελλάς καθώς και τρεις κάθετοι αυτού και σύνδεση με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το μελετώμενο κυρίως τμήμα έχει μήκος 1+939,22 και οι κάθετοι μήκος 1+402,74.

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό **21 / 2021** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 1.017.700,00 με ΦΠΑ.

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ στις 08/05/2023. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,59%. Με την 121/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 26/09/2023 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό **624.954,22 €** με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το Υποέργο 1 της ενταγμένης, με την αρ.πρωτ. 10206/2021 (ΑΔΑ: ΨΖΟΠ46ΜΤΛ6-ΧΧΘ) απόφασης ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, πράξης με τίτλο «Έργο βελτίωσης και αναβάθμισης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πωγωνίου». Το ποσό της χρηματοδότησης με βάση την απόφαση ένταξης ανέρχεται σε 1.017.700,00€

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 26/09/2023 και τελειώνει στις 26/09/2024. Έχει δοθεί παράταση μέχρι την 31/12/2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 139/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΘΖΩ1Ω-ΨΝΩ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός.

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10.Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	427.113,89
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	76.880,50
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0,00
δ. Αναθεώρηση	67.665,75
ε. ΦΠΑ	137.198,43
ΣΥΝΟΛΟ:	708.858,57

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου
503.994,39 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
503.994,39 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π. (παρών)	ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)
A	Εργασίες	371.403,38	427.113,89	55.710,51
B	ΓΕ & ΟΕ (18%)	66.852,61	76.880,50	10.027,89
Γ	Απρόβλεπτα	65.738,40	0,00	-65.738,40
	Μερ. Άθροισμα	503.994,39	503.994,39	0
Δ	Αναθεώρηση	0,95	67.665,75	67.664,80
Ε	ΦΠΑ	120.958,88	137.198,43	16.239,55
	ΣΥΝΟΛΟ	624.954,22	708.858,57	83.904,35

Παρουσιάζεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 21 - 11 - 2024

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 21 - 11 - 2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «**Αγροτική οδοποιία Δήμου Πωγωνίου Α' Φάση**» συνολικής δαπάνης 708.858,57€ με Φ.Π.Α. (παρουσιάζεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 83.904,35€ με Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης).

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 26 του ν.5056/23.

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.
 - Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024.
 - Το ιστορικό του έργου
 - Το υπ. αρ. 9070/22-11-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
 - Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου
- και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**Αγροτική οδοποιία Δήμου Πωγωνίου Α' Φάση**» συνολικής δαπάνης **708.858,57€ με Φ.Π.Α.**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε**», ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 83.904,35€ με Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **286/2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Εκόλ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ