



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/07-02-2025, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2025**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών δρόμων» του Δήμου Πωγωνίου αρχικού συμβατικού αντικειμένου 72.520,00€ με Φ.Π.Α..**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **07<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 773/03-02-2025**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 646/30-01-25 έγγραφό του, τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 72.520,00€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

**1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας**

**Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων δρόμων εντός οικισμού σε 14 Κοινότητες του Δήμου, καθώς και την τσιμεντόστρωση αυτών.

## **Β. Αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.**

### **2. ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη του έργου με αριθμό **30 / 2024** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 74.000,00 με ΦΠΑ.

### **3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με μέσο ποσοστό

έκπτωσης 2,00%.

### **4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 21/10/2024 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 72.520,00 € με ΦΠΑ.

### **5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.

### **6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 21/10/2024 και τελειώνει στις 30/03/2025.

### **7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

### **8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)**

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός συνολικού ποσού 55.906,00 €.

### **9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	48.080,66
	8.654,52
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	0,12
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	1.748,57
δ. Αναθεώρηση	14.036,13
ε. ΦΠΑ	72.520,00

ΣΥΝΟΛΟ:

**Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:**

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου  
56.735,30 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
3. 56.735,30 €

		<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1ος Α.Π. (παρών)</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)</b>
<b>A</b>	Εργασίες	41.809,36	48.080,66	6.271,30
<b>B</b>	ΓΕ & ΟΕ (18%)	7.525,68	8.654,52	1.128,83
<b>Γ</b>	Απρόβλεπτα	7.400,26	0,12	-7.400,14
	<b>Μερ. Άθροισμα</b>	<b>56.735,30</b>	<b>56.735,30</b>	<b>0</b>
<b>Δ</b>	Αναθεώρηση	1.748,57	1.748,57	0
<b>Ε</b>	ΦΠΑ	14.036,13	14.036,13	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>72.520,00</b>	<b>72.520,00</b>	<b>0</b>

**Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.**

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 30 - 01 - 2025  
Ο Επιδέπων

Στάμος Χρήστος  
Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 30 - 01 - 2025  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η προϊσταμένη  
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη  
Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων**» συνολικής δαπάνης 72.520,00€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 26 του ν.5056/23.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.

- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2025.
  - Το ιστορικό του έργου
  - Το υπ. αρ. 646/30-01-25 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
  - Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου
- και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων**» Δήμου Πωγωνίου συνολικής δαπάνης **72.520,00€ με Φ.Π.Α.**, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» , ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2025.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Ακολ. Υπογραφές**  
**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**