



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/14-02-2025, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2025

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» τελικής δαπάνης 82.459,80€ με Φ.Π.Α.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **14^η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 1082/10-02-2025**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[3]**, **ήτοι:**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ).

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε. και είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3752/2010 Η Δημοτική Επιτροπή από 01-01-2024 εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «**Οδοποιία Δ.Ε. Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου**» το οποίο μας διαβιβάστηκε

από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. **1031/07-02-25** έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Οδοποιία Δ.Ε. Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε..
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στάμος Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κος
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 72.520,02 (ΜΕ ΦΠΑ)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00%
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30 / 03 / 2023
- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 28 / 07 / 2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: -
- ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ.: -
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 24 / 05 / 2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ: 101 / 2023
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 82.459,80 (ΜΕ ΦΠΑ) λόγω αναθεώρησης
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 07 / 09 / 2023
- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Μάμαλης Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος της επιτροπής
 2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
 3. Κορτσινόγλου Παντελεήμων Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
- αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. 166/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», μεταβήκαμε σήμερα 30/01 / 2025 παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά των υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 463/18-01-2023 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου και αφορά την Ασφαλτόστρωση /οικισμών της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης / τσιμεντόστρωσης που θα γίνουν αφορούν επτά οικισμούς (7) οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

- Άνω Παρακάλαμος
- Αρετή
- Κουκλιοί
- Μαζαράκι
- Παρακάλαμος
- Ρεπετίστα
- Σιταριά
- **Ποσοτική παραλαβή:** η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 07 / 09 / 2023 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την

ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Χρόνος εγγύηση: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει και επειδή το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας η Επιτροπή παραλαμβάνει αυτό στο σύνολο του ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας: Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.170, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Μητρώο Έργου: Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, παρ.2 του Ν.4070/2012.

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι 30/01 / 2025

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Μάμαλης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Στάμος Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Τζιμογιάννης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός
Κορτσινόγλου Παντελεήμων
Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του **Πρωτοκόλλου Παραλαβής** του έργου «**Οδοποιία Δ.Ε. Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου**» αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε**» **τελικής δαπάνης 82.459,80€ (με Φ.Π.Α. 24%)** όπως αυτό υπογράφηκε στις 30-01-2025 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2025.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ