Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.21 09:50:13 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/14-10-2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2026

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών Δήμου Πωγωνίου» προϋπολογισμού σύμβασης 37.632,00€ με Φ.Π.Α.24% .

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **14η Οκτωβρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8300/09-10-26 ,** η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό ,σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του Ν.5314/2026 για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα ,διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους και δεν προσήλθε κανένας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[3], ήτοι:**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **9ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε. και είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. **8299/08-10-26** έγγραφό του, τον **1ο Α.Π.Ε.** του έργου **«Αποκατάσταση βατότητας οδών Δήμου Πωγωνίου»** με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε»** και αρχικού συμβατικού αντικειμένου 37.632,00€ με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει το 1Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων δρόμων εντός οικισμού σε Κοινότητες του Δήμου, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών.

Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό **18 / 2026** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 38.400,00 με ΦΠΑ.

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 32 παρ. γ του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **2,00%.**

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 28/09/2026 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 37.632,00 € με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πράγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα από Πιστώσεις του «Ειδικού Προγράμματος φυσικών καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» της Πράξης «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Πωγωνίου».

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 28/09/2026 και τελειώνει στις 27/03/2027.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 85%.

8. **Πληρωμές (μέχρι σήμερα)**

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 30.475,86 €.

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10.<u>Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα</u>

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	25.213,12
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	4.538,36
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0
δ. Αναθεώρηση	596,91
ε. ΦΠΑ	7.283,61
ΣΥΝΟΛΟ:	**37.632,00**

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 29.751,48 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 29.751,48 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	**1ος Α.Π. (παρών)**	**ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)**
Α	Εργασίες	21.924,45	25.213,12	3.288,67
Β	ΓΕ & ΟΕ (18%)	3.946,40	4.538,36	591,96
Γ	Απρόβλεπτα	3.880,63	0	-3.880,63
	Μερ. Άθροισμα	**29.751,48**	**29.751,48**	**0**
Δ	Αναθεώρηση	596,91	596,91	0
Ε	ΦΠΑ	7.283,61	7.283,61	0
	ΣΥΝΟΛΟ	**37.632,00**	**37.632,00**	**0**

Το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 08 - 10- 2026
Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος
Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 08 - 10- 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον **1ο Α.Π.Ε.** του έργου **«Αποκατάσταση βατότητας οδών Δήμου Πωγωνίου» σ**υνολικής δαπάνης 37.632,00€ με Φ.Π.Α. (δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου).

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2026.

- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 8299/08-10-26 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^{ο} Α.Π.Ε. του έργου

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του **1^{ο} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου **«Αποκατάσταση βατότητας οδών Δήμου Πωγωνίου»** συνολικής δαπάνης **37.632,00€ με Φ.Π.Α.,** με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε» ,** ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 256/2026.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ **Ακολ. Υπογραφές**

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ