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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  8/24-4-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    AΠΟΦΑΣΗ     100 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

  ----------------------------------                   ----------------------------  
       «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
       «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»

    Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  24η Απριλίου 2013,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  19.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 5260/19-4-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  20   ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΟΧΙ
2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΟΧΙ
7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        ΝΑΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΟΧΙ
14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ
15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        ΟΧΙ
16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ
19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΟΧΙ
20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΟΧΙ
21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        ΝΑΙ

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        ΟΧΙ
24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                       ΝΑΙ

    O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  με αρ. πρ. 5142/22-4-2013, έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την παράταση  προθεσμίας περαίωσης  του έργου:  «Kατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου», έως την  31-12-2013. 

   Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,
                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου»,  που εκτελεί  ο ΕΔΕ  Παπαϊωάννου Θωμάς, έως την 31-12-2013.
   Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.   100 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΣΤ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ                      Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ 
