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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  8/24-4-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    AΠΟΦΑΣΗ     103 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

  ----------------------------------                   ----------------------------  
       «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
       «ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΡΙΑΧΟΒΟΥ»

    Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  24η Απριλίου 2013,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  19.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 5260/19-4-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  20   ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΟΧΙ
2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΟΧΙ
7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        ΝΑΙ

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΟΧΙ
14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ
15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        ΟΧΙ
16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ
19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΟΧΙ
20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΟΧΙ
21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        ΝΑΙ

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        ΟΧΙ
24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                       ΝΑΙ

    O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  15ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 19-4-2012 αίτηση του Θωμά Παπαϊωάννου, ΕΔΕ,  αναδόχου του έργου: «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου» [έργο χωρίς μελέτη]  με την οποία ζητά την παράταση  προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως την 30-7-2013, για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
   Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. ,  και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,
                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την παράταση   προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου»,  που εκτελεί  ο ΕΔΕ  Θωμάς Παπαϊωάννου, έως την 30-7-2013, για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
   Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.   103 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΣΤ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ                      Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ 
