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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  7/27-6-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   AΠΟΦΑΣΗ     136 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

  -----------------------------------                        ----------------------------  
  Θέμα: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. 
    Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  27η  Ιουνίου 2014,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  20.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  7825/23-6-2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [    15   ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            OXI
2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                       OXI
7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        OXI
9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        OXI
10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        OXI
11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                       NAI
12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        ΝΑΙ
13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        OXI
14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        OXI
16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       NAI
17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       NAI
18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                       OXI
20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                       NAI
21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                       OXI
22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        OXI
24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        NAI
25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        OXI
26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        OXI
27.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        NAI
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ.  (ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μεντής Χρήστος δεν ήταν παρόν στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης),  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.

  Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

· τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

· το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «LA.ROUTE», 

· τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.01 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Μετσόβου) της Πράξης,

· την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Μετσόβου) και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

· την από 11/07/2013 Σύμβαση του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,

· την από 27/11/2013 1η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,

· την από 08/04/2014 2η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,
· το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6760/30-05-2014 έγγραφο σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος παράτασης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”» προς τον Επικεφαλής Εταίρο (Δήμος Μετσόβου),

· το έγγραφο αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,, του Επικεφαλής Εταίρου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013,

· το από 30/05/2014 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου,  παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· το από 30/05/2014 Πρακτικό της ΕΠΠΕ της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», έγκρισης αιτήματος της Αναδόχου για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· την από 06/06/2014 έγκριση του αιτήματος παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 στο ως άνω αναφερθέν αίτημα, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο «LA.ROUTE» την 30/09/2014.
Και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πωγωνίου,  συμμετέχει ως Εταίρος στην  υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «THE LAKES ROUTE».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Κ/Ξ με το διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΕΛΛ-ΙΤ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”» συνολικού προϋπολογισμού 191.187,00 €.

Η αρχική διάρκεια ισχύος υλοποίησης του εν λόγω Έργου ακολουθεί τη διάρκεια ολοκλήρωσης της σχετικής Πράξης, ήτοι μέχρι 31/03/2014.

Στις 30/05/2014 υπεβλήθη στον Επικεφαλής Εταίρο, έγγραφο σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», μέχρι τις 30/09/2014.  

Ο Επικεφαλής Εταίρος υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στις 30/05/2014 η Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα διευκολύνει την ομαλή υλοποίησή της, δεδομένου των καθυστερήσεων που αντιμετώπισαν οι Εταίροι στις διαδικασίες συμβασιοποίησης, στην επιλογή των Τεχνικών Συμβούλων για τη διευθέτηση όλων των δράσεων της Πράξης, κι εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Εταίροι μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες συμβασιοποίησης, η παράταση θα επιτρέψει την ορθή υλοποίηση των εναπομενουσών δράσεων θέτοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε ρεαλιστική βάση. 
Η παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”» και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος) όσο και με Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις και Παραδοτέα των Ιταλών Εταίρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι :

1. Την έγκριση του από 30/05/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για την  παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.
  Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

  Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και σκέφτηκε νόμιμα, κατά πλειοψηφία (12 υπέρ) και (2 κατά) κατά κ. Ντόντης Ιωάννης και κ. Σώτος Ιωάννης
                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Την έγκριση του από 30/05/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για την  παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.
 Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.   136 / 2014

 Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                         Υπογραφές 

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ  

