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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  9/4-8-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

      AΠΟΦΑΣΗ     144 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
   Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης 
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  4η Αυγούστου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  9390 / 30-7 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 14  ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            OXI
2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                       ΝΑΙ
7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ
9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       OXI
10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        OXI
11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                       NAI
12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                       OXI
13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΝΑΙ
14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                       OXI
16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                      OXI
17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                      OXI
18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                      OXI
19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                       OXI
20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                       NAI
21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                       ΝΑΙ
22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        OXI
24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                       OXI
25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                       OXI
26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                       OXI
27.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        NAI
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο  27  μελών ήταν παρόντα  14  μέλη – ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
· Τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

· το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA», 

· τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.12 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμου Πωγωνίου) της Πράξης,

· την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,
· την από 13/06/2013 Σύμβαση του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»,
· την από 27/11/2013 1η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”»,
· το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6240/16-05-2014 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA” του Δήμου Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013»,  
· το από 30/05/2014 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου,  παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
· το από 30/05/2014 Πρακτικό της ΕΠΠΕ της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», έγκρισης αιτήματος της Αναδόχου για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
· την από 05/06/2014 έγκριση του αιτήματος παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 στο ως άνω αναφερθέν αίτημα, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο “POLYSONG”, την 30/09/2014.
Και είπε τα εξής:

   Ο Δήμος Πωγωνίου,  με τη συμμετοχή των Δήμων Sternatia, Calimera και Zollino,  υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Εταιρία με το διακριτικό τίτλο «HYPERCO A.E.», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”» συνολικού προϋπολογισμού 174.146,00 €.
Η αρχική διάρκεια ισχύος υλοποίησης του εν λόγω Έργου ακολουθεί τη διάρκεια ολοκλήρωσης της σχετικής Πράξης, ήτοι μέχρι 31/05/2014.

Στις 16/05/2014 (και έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών Εταίρων) ο Δήμος Πωγωνίου υπέβαλε αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης μέχρι 30/09/2014, το οποίο εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, στις 05/06/2014.
Στις 30/05/2014 η Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα επιτρέψει την επίλυση διαχειριστικού χαρακτήρα προβλημάτων που εκτός των άλλων έχουν να κάνουν και με προβλήματα στη χρηματοροή των Ιταλών Εταίρων, πράγμα που τους εμποδίζει να υλοποιήσουν τις Δράσεις τους. Επιπλέον, τόσο για τους  συμμετέχοντες Δήμους της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας μεσολάβησε προεκλογική περίοδος, γεγονός το οποίο δυσχέρανε την υλοποίηση ορισμένων Δράσεων και τη διακήρυξη διαγωνισμών για τα εναπομείναντα Παραδοτέα τα οποία αφορούν κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού για τα Διασυνοριακά Κέντρα και τις Δράσεις δημοσιότητας, οι Εταίροι της Πράξης επιθυμούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση όλων των Παραδοτέων τους, εγγυώμενοι την ορθή ποσοτική και ποιοτική πρόοδο των δαπανών, προωθώντας ουσιαστικά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διασυνοριακό χαρακτήρα της Πράξης.

Η παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”» και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος) όσο και με Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις και Παραδοτέα των Ιταλών Εταίρων και κατοχυρώνουν τη διασυνοριακότητα της Πράξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι:
1. Την έγκριση του από 30/05/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για την  παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"» και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 

   Το  Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.  την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή, μετά από διαλογική συζήτηση,  Ομόφωνα

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την έγκριση του από 30/05/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για την  παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"» και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας. 

  Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.   144 / 2014. 

  Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ                          

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.
                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ  
