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                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

                                            ------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  9/4-8-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

      AΠΟΦΑΣΗ     146 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
   Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου  Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»,  επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου 

τροποποίησης της Σύμβασης.   
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  4η Αυγούστου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  9390 / 30-7 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 14  ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            OXI
2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                       ΝΑΙ
7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ
9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       OXI
10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        OXI
11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                       NAI
12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                       OXI
13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        ΝΑΙ
14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                       OXI
16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                      OXI
17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                      OXI
18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                      OXI
19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                       OXI
20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                       NAI
21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                       ΝΑΙ
22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                        OXI
24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                       OXI
25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                       OXI
26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                       OXI
27.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        NAI
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο  27  μελών ήταν παρόντα  14  μέλη – ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:  

· η σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013,
· το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «PILTOUR», 

· τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.15 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών) της Πράξης,

· την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,
· την από 13/06/2013 Σύμβαση του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»,
· την από 27/11/2013 1η τροποποίηση της από 13/06/2013 Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και της Αναδόχου και η οποία αφορά στην εκτέλεση από την ΑΝΑΔΟΧΟ του ως άνω αναφερόμενου ΈΡΓΟΥ,
· την από 08/04/2014 2η τροποποίηση της από 13/06/2013 Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και της Αναδόχου και η οποία αφορά στην εκτέλεση από την ΑΝΑΔΟΧΟ του ως άνω αναφερόμενου ΈΡΓΟΥ,
· το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7276/11-06-2014 έγγραφο σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος παράτασης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”» προς τον Επικεφαλής Εταίρο (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών),
· το υπ΄αριθ. πρωτ.: 846/16-06-2014 έγγραφο αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», του Επικεφαλής Εταίρου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013,

· το από 27/06/2014 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου, παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· το από 27/06/2014 Πρακτικό της ΕΠΠΕ της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»,

· την από 30/06/2014 έγκριση του αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης  με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης την 30/09/2014,
και είπε τα εξής:
Ο Δήμος Πωγωνίου, συμμετέχει ως Εταίρος στην  υλοποίηση της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Εταιρία με το διακριτικό τίτλο «HYPERCO A.E.», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”» συνολικού προϋπολογισμού 139.200,00 €.

Η αρχική διάρκεια ισχύος υλοποίησης του εν λόγω Έργου ακολουθεί τη διάρκεια ολοκλήρωσης της σχετικής Πράξης, ήτοι μέχρι 28/02/2014.
Στις 16/06/2014 υπεβλήθη στον Επικεφαλής Εταίρο, έγγραφο σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», μέχρι τις 30/09/2014.  

Στις 16/06/2014 ο Επικεφαλής Εταίρος υπέβαλε αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης μέχρι 30/09/2014, το οποίο εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, στις 30/06/2014.
Στις 27/06/2014 η Ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα επιτρέψει την επίλυση διαχειριστικού χαρακτήρα προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, θα διευκολύνει την ομαλή υλοποίηση της Πράξης, θέτοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε ρεαλιστική βάση.
Η παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”» και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου για τη διαχείριση της Πράξης (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος) όσο και με Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις των λοιπών Εταίρων της Πράξης, Ελλήνων και Ιταλών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι :
1. Την έγκριση του από 27/06/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για την  παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, προσαρμογής των προβλέψεων της Σύμβασης για τα παραδοτέα 3.1.1 «Ένα (1) Σχέδιο Επιχειρησιακής Δράσης του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων σε Θέματα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης» και 3.1.2 «Απολογιστική Έκθεση της Δράσης του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων σε Θέματα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Jobc (Πίνακα αιτιολόγησης δαπανών) της Πράξης.

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου για την υπογραφή της, εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης, καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 

   Το  Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.  την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή, μετά από διαλογική συζήτηση,  Ομόφωνα 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.  Την έγκριση του από 27/06/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ για την  παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, προσαρμογής των προβλέψεων της Σύμβασης για τα παραδοτέα 3.1.1 «Ένα (1) Σχέδιο Επιχειρησιακής Δράσης του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων σε Θέματα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης» και 3.1.2 «Απολογιστική Έκθεση της Δράσης του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων σε Θέματα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Jobc (Πίνακα αιτιολόγησης δαπανών) της Πράξης.

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου για την υπογραφή της, εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης, καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας. 

  Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.   146 / 2014. 

  Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ                          

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.
                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ   
