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                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

                                            ------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  12/16-7-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    AΠΟΦΑΣΗ     186 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

  ----------------------------------                    ----------------------------  
    «ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
    «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ

      ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ»
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 16η Ιουλίου 2013,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  20.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 9377/12-7-2013 , που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένων  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 21 ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ
              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            NAI
2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        NAI
7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        NAI
10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        NAI
11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ
12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        NAI
13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        NAI
14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ
15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        NAI
16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        NAI
20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        NAI
21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        NAI
22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                         NAI
24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         NAI
25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                         NAI
26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ
27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ
    O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  με αρ. πρ. 19052 / 6-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την παράταση  προθεσμίας περαίωσης  του έργου:  «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικατάσταση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοινότητας Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου», έως την  30-7-2013. 

   Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,
                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικατάσταση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοινότητας Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου», που εκτελεί  ο ΕΔΕ Γεώργιος Ζιάκκας, έως την  30-7-2013.
   Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.   186 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΣΤ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ                      Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ 

