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                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

                                            ------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  13/21-10-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΗ     238 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
                    «ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
                    « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τ.Κ. ΝΕΓΡΑΔΩΝ»         
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  21Η   Οκτωβρίου 2014,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  18.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  12395/16-10 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [  21   ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  21   ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                       ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                       ΝΑΙ

4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    >>                        ΝΑΙ
8.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       NAI
9.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI
10         ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                        ΝΑΙ
11.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ
12.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΗΛΙΑΣ                               >>                         ΝΑΙ
14.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ
15.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         ΝΑΙ
16.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         NAI
17.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         ΝΑΙ

18.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ
19.        ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ           ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        NAI
20.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI 
    O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  27ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  με αρ. πρ.  11753/29-9-2014  έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την 1η  παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Νεγράδων », έως την  30/11/2014, για την  τακτοποίηση φακέλου του έργου.

  Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,
                                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Τ.Κ. Νεγράδων »,  που εκτελεί  ο  ΕΔΕ Ιωάννης Λιόντος, έως την  30/11/2014, για την  τακτοποίηση  φακέλου του έργου. 
   Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.    238  /  2014

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΒΑΣ. ΜΑΤΣΙΑΣ                      Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ 
