
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/14-11-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ    274/2022 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση 

Οδοποιίας – Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις» (ανάδοχος «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.»). 

       Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   14η  

Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β)  τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την 

αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.64786/11-11-22 (ΦΕΚ αρ. φυλ. 5783 τεύχος Β')   και μετά από γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 7039/10-11-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα 

με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΟΧΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

  Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 5767/18-10-2022 εισήγηση που 

αφορά την   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση Οδοποιίας – 

Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις»  αναδόχου της «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ,  όπου 

τίθενται τα εξής:  

             ΘΕΜΑ: «1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση Οδοποιίας  - 

Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις». 

ΣΧΕΤ.:  Η από  16-09-2022 αίτηση του Αναδόχου. 

  Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που 

ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου. 

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. την παραπάνω αίτηση 

2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 
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Σελίδα 2 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …τριακόσιες εξήντα πέντε (365)… ημερολογιακές 

ημέρες για την περαίωση του έργου 

3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …18-10-2021… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 18-10-2022 

4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 65% του έργου και 

5. το γεγονός ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης άργησε η έναρξη των εργασιών 

6. το γεγονός ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου που έρχεται θα 

καθυστερήσει η ολοκλήρωση των εργασιών  

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 30 / 04 / 2023 για 

τους παρακάτω βάσιμους λόγους: 

 Ολοκλήρωση του έργου.  

 Κλείσιμο φακέλου έργου. 

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη 

παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση) 

                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συνημμένα:   1) Αίτηση του αναδόχου                        ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 5767/18-10-22 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,  

Αποφασίζει ομόφωνα 

        Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Βελτίωση Οδοποιίας – Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις»  ανάδοχος του οποίου είναι η 

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»  , έως  30-04-2023 για την ολοκλήρωση και  το κλείσιμο φακέλου του εν 

λόγω έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου που έρχεται ,σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου. 

   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  274/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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