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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  14/1-12-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΗ     278 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
                  « ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
                  « ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ

                    ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ»
    Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  1Η   Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  13723/21-11 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα  [ 21  ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [ 20  ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                       ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                       ΝΑΙ

4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    >>                        ΝΑΙ
8.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       ΟΧΙ
9.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI
10         ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                        ΝΑΙ
11.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ
12.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΗΛΙΑΣ                               >>                         ΝΑΙ
14.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ
15.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         ΝΑΙ
16.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         NAI
17.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         ΝΑΙ

18.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ
19.        ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ           ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        NAI
20.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI 
      Η μείζον αντιπολίτευση [Ντόντης Ι. – Τόπουλος Β. – Ντόντης Ηλ. – Ντότης Δ. – Ντρίκος Θ. Τζαβέλλας Μ.] αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

   Υπάρχει νόμιμη απαρτία και μετά την αποχώρηση των ανωτέρω, παρόντες [ 14 ] – απόντες  [ 7 ].  
       Αφού δόθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο 27ο  θέμα αναφέρει τα εξής:  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από  3/10/2014 αίτηση  του  Πάρη Στεφ. Ξενικάκη – Πολιτικό Μηχανικό, αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ»,  [έργο χωρίς μελέτη]  με την οποία ζητά την παράταση  προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω  έργου, για [60] ημέρες,  από την αναφερόμενη στο συμφωνητικό ημερομηνία  περαίωσης του έργου, για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω  αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αίτησή του.
   Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. ,  και σκέφτηκε νόμιμα,  κατά  πλειοψηφία,   με ψήφους [13] υπέρ και [1] λευκό [Καραγιάννης Παν.], 
                                                Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την παράταση   προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ»,  που εκτελεί  ο ανάδοχος Πάρις Στεφ. Ξενικάκης – Πολιτικός  Μηχανικός , για [60] ημέρες,  από την αναφερόμενη στο συμφωνητικό ημερομηνία  περαίωσης του έργου, για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων. 
  Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.   278 / 2014. 

  Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΒΑΣ. ΜΑΤΣΙΑΣ                 Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ 
