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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  14/1-12-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΗ     288 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
         Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και 
έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  1Η   Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  13723/21-11 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [  21   ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  20  ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                       ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                       ΝΑΙ

4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    >>                        ΝΑΙ
8.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       OXI
9.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI
10         ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                        ΝΑΙ
11.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ
12.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΗΛΙΑΣ                               >>                         ΝΑΙ
14.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ
15.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         ΝΑΙ
16.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         NAI
17.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         ΝΑΙ

18.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ
19.        ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ           ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        NAI
20.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI 
    Η μείζον αντιπολίτευση [Ντόντης Ι. – Τόπουλος Β. – Ντόντης Ηλ. – Ντότης Δ. – Ντρίκος Θ. Τζαβέλλας Μ.] αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

   Υπάρχει νόμιμη απαρτία και μετά την αποχώρηση των ανωτέρω, παρόντες [ 14 ] – απόντες  [ 7 ]. 
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 38o θέμα της ημερήσιας διάταξης,  δίνει το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, ο οποίος  θέτει υπόψη του Δ.Σ.  τα εξής: 
· Τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

· το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA», 

· τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.12 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμου Πωγωνίου) της Πράξης,

· την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

· την από 11/7/2013 Σύμβαση του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»,

· την από 27/11/2013 1η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»,

· την από 07/08/2014 2η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»,

· το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11628/25-09-2014 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA” του Δήμου Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος) στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013»,  

· το από 30/09/2014 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου,  παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· το από 30/09/2014 Πρακτικό της ΕΠΠΕ της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», έγκρισης αιτήματος της Αναδόχου για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· την από 12/11/2014 ενημέρωση για την έγκριση του αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “POLYSONG” από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης την 30/04/2015.

Και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πωγωνίου,  με τη συμμετοχή των Δήμων Sternatia, Calimera και Zollino,  υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Κ/Ξ με το διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ POLYSONG», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"» συνολικού προϋπολογισμού 231.770,00 €.

Η σύμβαση συνήφθει στις 11/07/2013, η αρχική διάρκειά υλοποίησης της ήταν μέχρι 31/10/2013, ενώ παρατάθηκε δύο (2) φορές (298/2013 & 147/2014 σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου), μέχρι 30/09/2014.

Στις 25/09/2014 (και έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών Εταίρων) ο Δήμος Πωγωνίου υπέβαλε προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης μέχρι 30/04/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, και γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Πωγωνίου στις 12/11/2014.

Στις 30/09/2014 η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασής της με το Δήμο Πωγωνίου και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των περιλαμβανομένων σε αυτήν Δράσεων.

Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο σχετικό Αίτημα του Δήμου Πωγωνίου (Επικεφαλής Εταίρος), η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα επιτρέψει την αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με την περιορισμένη ταμειακή ροή των Ιταλών Εταίρων όπου είναι το μεγαλύτερο θέμα, που παραμένει άλυτο ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα μέλη της σύμπραξης επιθυμούν να προχωρήσουν με την εφαρμογή όλων των υπολοίπων Παραδοτέων τους, εξασφαλίζοντας τόσο τη σωστή ποσοτική όσο και ποιοτική πρόοδο. Εν κατακλείδι, η παράταση είναι αναγκαία για να ολοκληρωθούν οι διασυνοριακές δομές, τόσο όσον αφορά τα κέντρα όσο και τα on line Αντικείμενα (web portal, e - βιβλιοθήκη, e - βιβλιοπωλείο, κλπ) και την προώθηση της δημοσιότητας του έργου εντατικά με την παράλληλη εφαρμογή των υπόλοιπων δράσεων δημοσιότητας.

Η παράτασης της διάρκειας και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του της Σύμβασης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», , θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος) όσο και με τις υπόλοιπες Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου και ειδικότερα αυτών που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις και Παραδοτέα των Ιταλών Εταίρων.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω εισηγούμαι :

1. Την αποδοχή του από 30/09/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ  και την έγκριση της παράτασης της διάρκειας  και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"».

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

   Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή,  τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.  και μετά από διαλογική συζήτηση,  

Κατά πλειοψηφία, με ψήφους [13] υπέρ και [1] κατά [Καραγιάννης Παν.], 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την  αποδοχή του από 30/09/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ  και την έγκριση της παράτασης της διάρκειας και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"».

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.             288   /  2014. 
 Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ                          

[Τ.Σ.]  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ                              Υπογραφές.
                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ   
