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                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  14/1-12-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΗ     292 / 2014                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
   Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. 
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  1Η   Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  17.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  13723/21-11 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [  21   ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  20  ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                       ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                       ΝΑΙ

4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        ΝΑΙ
5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    >>                        ΝΑΙ
8.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                       OXI
9.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI
10         ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                        ΝΑΙ
11.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        ΝΑΙ
12.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΗΛΙΑΣ                               >>                         ΝΑΙ
14.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ
15.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         ΝΑΙ
16.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         NAI
17.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         ΝΑΙ

18.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ
19.        ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ           ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        NAI
20.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI 
    Η μείζον αντιπολίτευση [Ντόντης Ι. – Τόπουλος Β. – Ντόντης Ηλ. – Ντότης Δ. – Ντρίκος Θ. Τζαβέλλας Μ.] αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

   Υπάρχει νόμιμη απαρτία και μετά την αποχώρηση των ανωτέρω, παρόντες [ 14 ] – απόντες  [ 7 ]. 
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 42o θέμα της ημερήσιας διάταξης,  δίνει το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κουκουλάρη Στυλιανό, ο οποίος  θέτει υπόψη του Δ.Σ.  τα εξής: 
· τη σχετική Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

· το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «LA.ROUTE», 

· τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.31.01 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Μετσόβου) της Πράξης,

· την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Μετσόβου) και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,

· την από 11/07/2013 Σύμβαση του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,

· την από 27/11/2013 1η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,

· την από 08/04/2014 2η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,

· την από 11/07/2014 3η τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»,

· το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11457/19-09-2014 έγγραφο σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος παράτασης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”» προς τον Επικεφαλής Εταίρο (Δήμος Μετσόβου),

· το έγγραφο αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», του Επικεφαλής Εταίρου προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013,

· το από 30/09/2014 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου,  παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· το από 30/09/2014 Πρακτικό της ΕΠΠΕ της Σύμβασης του Έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”», έγκρισης αιτήματος της Αναδόχου για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης και επικαιροποίησης  του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

· την από 20/10/2014 ενημέρωση για την έγκριση του αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE” από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης την 31/01/2015,

Και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πωγωνίου,  συμμετέχει ως Εταίρος στην  υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «THE LAKES ROUTE».

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ο Φορέας μας έχει αναθέσει στην Κ/Ξ με το διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΕΛΛ-ΙΤ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το έργο με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”» συνολικού προϋπολογισμού 191.187,00 €.

Η σύμβαση συνήφθει στις 11/07/2013, η αρχική διάρκειά υλοποίησης της ήταν μέχρι 31/10/2013, ενώ παρατάθηκε τρεις (3) φορές (300/2013, 99/2014 & 145/2014 σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου), μέχρι 30/09/2014.

Στις 19/09/2014 υπεβλήθη από το Δήμο Πωγωνίου στον Επικεφαλής Εταίρο (Δήμο Μετσόβου), έγγραφο σύμφωνης γνώμης για την υποβολή από τον Επικεφαλής Εταίρο αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης μέχρι τις 31/01/2015.  

Ο Επικεφαλής Εταίρος  υπέβαλε προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης μέχρι 31/01/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, και γνωστοποιήθηκε στον Επικεφαλής Εταίρο στις 20/10/2014.

Στις 30/09/2014 η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε στο Δήμο Πωγωνίου σχετικό έγγραφο αίτημα για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασής της με το Δήμο Πωγωνίου και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των περιλαμβανομένων σε αυτήν Δράσεων.

Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο σχετικό Αίτημα του Επικεφαλής Εταίρου, η παράταση ολοκλήρωσης της Πράξης θα διευκολύνει την ομαλή ολοκλήρωσή της, δεδομένου ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την υλοποίηση των Δράσεων των υπολοίπων Εταίρων. 

Η παράταση της διάρκειας και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”» της, θα επιτρέψει την άρτια από πλευράς Αναδόχου ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου αναφορικά τόσο με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου (η οποία θα παρασχεθεί χωρίς πρόσθετο κόστος) όσο και με τις υπόλοιπες Δράσεις και Παραδοτέα του Έργου, και ειδικότερα αυτών που παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα με υλοποιούμενες Δράσεις και Παραδοτέα των Ιταλών Εταίρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι :

1. Την αποδοχή του από 30/09/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ και την έγκριση της  παράτασης της διάρκειας και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”».

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας. 

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
   Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Aντιδημάρχου,  τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτή,  τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και μετά από διαλογική συζήτηση, 
Κατά πλειοψηφία, με ψήφους [13] υπέρ και [1] κατά [Καραγιάννης Παν.], 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την αποδοχή του από 30/09/2014 Πρακτικού της ΕΠΠΕ και την έγκριση της  παράτασης της διάρκειας και επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την  Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”».

2. Την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πωγωνίου, κου Καψάλη Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής απαιτούμενης ενέργειας.

 Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.     292   /  2014. 
 Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ                          

[Τ.Σ.]  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ                              Υπογραφές.
                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ   
