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                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

                                            ------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  17/ 28-12-2015, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΗ   305 / 2015                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
       «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

       «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ – ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»
  Στο Δελβινάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Δελβινακίου, [Μετά από την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 281/20-12-2015 –  παρ.10  αρθρ.67 Ν. 3852/2010],   σήμερα την  28Η   Δεκεμβρίου  2015,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18.30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ.  11171/23-12-2015,  που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ,παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα  [  21  ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  19   ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.           ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                      ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                      ΝΑΙ
4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                       NAI
5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                       ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                       ΝΑΙ
7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   >>                       ΝΑΙ
8.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI
9.          ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                       OXI
10.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        OXI
11.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
12.        MΠΟNΤΙΝΗΣ           ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ
14.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         NAI
15.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         ΝΑΙ
16.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         NAI
17.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ
18.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

19.        ΤΣΕΠΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        > >                       ΝΑΙ

20.        ΤΣΩΝΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        > >                        NAI
21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI 
    O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  με αρ. πρ.  10257/30-11-2015   έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την παράταση  προθεσμίας περαίωσης  του έργου:  «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων – Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου», έως την  31-3-2016 [χωρίς αναθεώρηση].

   Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα,  κατά πλειοψηφία   [18 υπέρ και 1 λευκό [Καραγιάννης Παναγ.],  
                                                Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων – Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου», που εκτελεί  ο ΕΔΕ  «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»    , έως την  31-3-2016 [χωρίς αναθεώρηση]. 
   Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.   305 / 2014

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΒΑΣ. ΜΑΤΣΙΑΣ                      Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ 
