ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

---------------------------------------- 

                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

                                            ------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  4/6-4-2016,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    AΠΟΦΑΣΗ    88 / 2016.                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

  ----------------------------------                           ----------------------------  

          «ΕΓΚΡΙΣΗ  2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
          «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  6Η   Απριλίου 2016,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 2718/1-4-2016,  που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα  [  21  ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  19  ]  , ήτοι:

Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  ------------- 

1.          ΒΙΛΛΗΣ                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.           ΝΑΙ

2.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                      ΝΑΙ

3.          ΓΙΟΥΝΗΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                      ΝΑΙ
4.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                       NAI
5.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                       ΝΑΙ

6.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                       ΝΑΙ
7.          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   >>                       ΟΧΙ
8.          ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                      >>                       NAI
9.          ΚΟΥΡΟΣ                   ΠΑΥΛΟΣ                           >>                       ΟΧΙ
10.        ΛΙΤΣΑΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                        NAI
11.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        NAI
12.        MΠΟNΤΙΝΗΣ           ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ
13.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         ΝΑΙ
14.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                         NAI
15.        ΝΤΡΙΚΟΣ                  ΘΩΜΑΣ                            >>                         ΝΑΙ
16.        ΠΟΤΣΗΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      >>                         NAI
17.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ
18.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

19.        ΤΣΕΠΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        > >                       ΝΑΙ
20.        ΤΣΩΝΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        > >                        NAI
21.        ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                         NAI  
    O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  με αρ. πρ. 2497/28-3-2016, έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την 2η παράταση  προθεσμίας περαίωσης  του έργου:  « Βελτίωση αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου », έως την  30-6-2016.

   Τέλος  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα,  Ομόφωνα,
                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Βελτίωση αγροτικών δρόμων – αγροκτημάτων  Δ.Ε. Καλπακίου », που εκτελεί  ο ΕΔΕ  «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.  , έως την  30-6-2016.
   Η απόφαση αυτή έλαβε  α.α.  88 / 2016. 

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ  ΜΕΛΗ

     [Τ.Σ] ΒΑΣ. ΜΑΤΣΙΑΣ                      Υπογραφές.

                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ 

