



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/05-11-2024, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2024

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Σ.Π.Ε. – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της γεωτεχνικής μελέτης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 16.120,00€ με Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **05^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8415/01-11-2024**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

Παρόντες κανένας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 8315/30-10-24 έγγραφό του, τον **1^ο Σ.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** της γεωτεχνικής μελέτης **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»** με ανάδοχο τον δρ.γεωλόγο- γεωτεχνικό κ. Τσαγκά Δημήτριο και αρχικού συμβατικού αντικειμένου **16.120,00€** με Φ.Π.Α..

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Σ.Π.Ε. - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει ως εξής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η στατική μελέτη για την κατασκευή του κτιρίου που θα στεγάσει το νέο νηπιαγωγείο στην Κοινότητα Καλπακίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του Προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.».

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το τεύχος για τον καθορισμό των κατηγοριών μελετών, η προεκτίμηση αμοιβής και ο καθορισμός τάξεων πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, προεκτιμώμενης αξίας 16.793,26€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 85/2024 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΖΝΜΩ1Ω-ΘΣΚ).

ΑΝΑΘΕΣΗ

Η μελέτη ανατέθηκε απευθείας με την υπ' αριθμ. 466/10-06-2024 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ρ7ΥΣΩ1Ω-ΧΡ0, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014911696)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 13-06-2024 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη και του αναδόχου Τσαγκά Δημητρίου του Στυλιανού και σε ποσό 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, συνεπώς η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας λήγει την 13-08-2024.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η Υπηρεσία μας αιτήθηκε την 1^η παράταση προθεσμίας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6253/06-08-2024 έγγραφό της για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μέχρι την 31-10-2024, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 137/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Π10Ω1Ω-ΕΟ1).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 23-07-2024 αίτηση του αναδόχου.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Υπάρχουν νέες τιμές, όπως περιγράφονται κάτωθι και στο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Άρθρο 2.1 Κατασκευή δικτύου νερού (ΓΤΕ. 1.3.1)

Για την κατασκευή ενός μέτρου μήκους δικτύου νερού συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν (Άρθρο 2.3.2 Τεχνικών προδιαγραφών)

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): $17,00\text{€} \times \tau\kappa = 17,00\text{€} \times 1,399 = 23,78\text{€}$

(Ολογράφως): Είκοσι τρία και εβδομήντα οκτώ εκατοστά

Άρθρο 2.2 Αντλία προμήθειας νερού (ΓΤΕ. 1.3.2)

Για μια ώρα λειτουργίας αντλίας (άρθρο 2.3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών)

Τιμή ανά ώρα

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): $10,00\text{€} \times \tau\kappa = 10,00\text{€} \times 1,399 = 13,99\text{€}$

(Ολογράφως): Δέκα τρία και ενενήντα εννέα εκατοστά

Άρθρο 4 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου (ΓΤΕ.1.17)

Πρόσθετη αποζημίωση για τη λήψη ενός δείγματος εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 με διακοπή του κυκλοφορούντος νερού στο χαμηλότερο

τμήμα του δείγματος με μήκος περί τα 20 εκατ. κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών

α. 0-20 μ.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): $54,00\text{€} \times \tau\kappa = 54,00\text{€} \times 1,399 = 75,55\text{€}$

(Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε και πενήντα πέντε εκατοστά

Άρθρο 5 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) (ΓΤΕ.1.24)

Για ένα μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα, διάτρητου κατά το κατώτερο τμήμα του και συμπαγούς κατά το ανώτερο διαμέτρου 1 1/2", περιλαμβανομένης της αξίας του σωλήνα, της δαπάνης για τη διαμόρφωση του σε φίλτρο και την τοποθέτησή του στη γεώτρηση, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): $33,00\text{€} \times \tau\kappa = 33,00\text{€} \times 1,399 = 46,17\text{€}$

(Ολογράφως): Σαράντα έξι και δέκα επτά εκατοστά

Άρθρο 10 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών (ΓΤΕ. 2.4)

Για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους των εδαφών, ήτοι την προετοιμασία του πυκνόμετρου, τις ζυγίσεις πυκνόμετρου και υλικού, την εμφάνιση, ξήρανση, ζύγιση, τους υπολογισμούς κλπ όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D854).

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): $32,00\text{€} \times \tau\kappa = 32,00\text{€} \times 1,399 = 44,77\text{€}$

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα και εβδομήντα επτά εκατοστά

Άρθρο 15 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς μέτρηση πιέσεως πόρων (CD)

(ΓΤΕ. 2.17)

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού δείγματος, διαμέτρου δοκιμίου D με στερεοποίηση, χωρίς μέτρηση της πιέσεως των πόρων (CD), ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτησή του στη συσκευή, τον κορεσμό και την εξάσκηση των πιέσεων για την στερεοποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης, τη ρύθμιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη λήψη των μετρήσεων φορτίου-παραμορφώσεως, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας.

α. $D = 1 \frac{1}{2}$ "

Τιμή ανά σημείο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): $157,00\text{€} \times \tau\kappa = 157,00\text{€} \times 1,399 = 219,64\text{€}$

(Ολογράφως): Διακόσια δέκα εννέα και εξήντα τέσσερα εκατοστά

1^{ος} ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέες εργασίες, που απαιτούνται για την άρτια σύνταξη της μελέτης και να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών λόγω νέων επιμετρητικών στοιχείων.

Οι νέες εργασίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (αριθμ. ΔΜΕΟ /α/0/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β' 1162) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ κι όπως ανασυντάχθηκε με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β' 2519) "Εγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α' 147)").

Το ύψος της δαπάνης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 16.119,85€ με Φ.Π.Α. 24% από το οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 12.999,88€ και ο Φ.Π.Α. είναι 3.119,97€.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.

Καλπάκι, 24/09/2024
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Καλπάκι, 24/09/2024
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Σ.Π.Ε. -1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της γεωτεχνικής μελέτης «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ**» συνολικής δαπάνης **16.119,85€** με Φ.Π.Α. , ο οποίος παρουσιάζει μείωση επί της συμβατικής δαπάνης κατά 0,15€ με ΦΠΑ .

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο, και έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.
- Το άρθρο 26 του ν.5056/23.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα κ.λ.π.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 8315/30-10-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 1^ο Σ.Π.Ε.- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της γεωτεχνικής μελέτης
- Την αρ.7/281/23-10--24(θέμα 11^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και μετά από διαλογική συζήτηση συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^ο Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της γεωτεχνικής μελέτης **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»** συνολικής δαπάνης **16.119,85€ με Φ.Π.Α.**, με ανάδοχο τον δρ.γεωλόγο- γεωτεχνικό κ. Τσαγκά Δημήτριο , ο οποίος παρουσιάζει μείωση επί της συμβατικής δαπάνης κατά 0,15€ με ΦΠΑ και συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 251/2024.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ