



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/30-09-2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2026

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ. αρ. 2ου/ 16-09-26 πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου" .

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 7923/25-09-26** , η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό ,σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του Ν.5314/2026 για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα ,διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους και δεν προσήλθε κανένας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, **ήτοι:**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝΤΙΤΛΟΣ		ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε. και είπε τα εξής: .Με την αρ.67/25 Α.Δ.Ε.(ΑΔΑ: 92ΞΔΩ1Ω-ΤΛΕ)κατακυρώθηκε ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου», στην επιχείρηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . Ακολούθησε η με αρ.πρωτ. 3678/15-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016825868) σχετική σύμβαση. Με την αρ. 5/26(ΑΔΑ : ΡΟΜΜΩ1Ω-ΨΓΤ) Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. οικ. 10068/18-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Θέτει υπόψη της Δ.Ε. το με αρ. πρωτ. Οικ.7619/16-09-26 - 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Επιτροπή για την εν λόγω προμήθεια ήτοι αναλυτικά:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

Καλπάκι, 16-09-2026
Αρ. Πρωτ.: οικ.7619

**2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ**

“ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου”

Στο Καλπάκι και στην έδρα του Δήμου Πωγωνίου, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου», όπως συγκροτήθηκε με την 57/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου (ΑΔΑ: ΨΒ8ΝΩ1Ω1-ΚΨΥ) αποτελούμενη από:

Τακτικά μέλη:

1. Κορτσινόγλου Παντελεήμων, Υπάλληλος Δήμου - Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός
2. Μουρεχίδης Ιωάννης, Υπάλληλος Δήμου – Π.Ε. Γεωτεχνικών Γεωπόνων
3. Μεντής Θωμάς, Υπάλληλος Δήμου – Δ.Ε. Τεχνικού/Υδραυλικών

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η έγκριση τροποποίησης Αντικειμένου Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Πωγωνίου σχετικά με την ανάγκη αναδιάταξης ορισμένων υλικών για την πληρέστερη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έλεγξε και εξέτασε

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 7481 / 11-09-2026 έγγραφο/αίτημα του Δήμου Πωγωνίου προς τον Ανάδοχο για την τροποποίηση του αντικειμένου της προμήθειας με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του δικτύου ύδρευσης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7538 / 15-09-2026 (από 14/09/2026) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Α.Ε.», με το οποίο δηλώνει την πλήρη αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που εξετάζονται έχουν ως σκοπό τη βελτιωμένη λειτουργία του έργου σε βάθος χρόνου βάση των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων του και είναι οι εξής:

- Κατάργηση άρθρου τιμολογίου 11.4 «Φωτοβολταϊκό σύστημα $\geq 50W$ » (CPV: 32441200-8): Κατάργηση της προμήθειας αυτόνομων Φ/Β συστημάτων για τα Gateways LoRaWAN στις θέσεις όπου υφίσταται ήδη διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μη εγκατάσταση 12 Gateways (Α.Τ. 11.3): Μείωση των εγκατεστημένων μονάδων Gateway από 20 σε 8 τεμάχια, καθώς η επιτευχθείσα ασύρματη ραδιοκάλυψη LoRaWAN καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με μικρότερο αριθμό σταθμών βάσης.
- Προσθήκη δύο (2) επιπλέον Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης & Παροχής (ΤΣΕΠΠ) στο Καλπάκι: Ενίσχυση του συστήματος τηλεμετρίας για τον άμεσο εντοπισμό αφανών διαρροών και τη ρύθμιση πίεσης στην κρίσιμη ζώνη υδροδότησης του Καλπακίου.

- Προσθήκη εβδομήντα πέντε (75) επιπλέον ψηφιακών υδρομέτρων στην Πωγωνιανή: Επέκταση του συστήματος έξυπνης καταμέτρησης (ΣΕΔΕΔΥ) για την πλήρη κάλυψη των καταναλωτών του οικισμού Πωγωνιανής.

Από τον υπολογισμό των αυξομειώσεων του εξοπλισμού προέκυψε αρχική οικονομική διαφορά ύψους 95,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7538/15-09-2026 έγγραφο του δήλωσε ότι αποδέχεται να απορροφήσει εξ ολοκλήρου την εν λόγω διαφορά χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, μέσω ισόποσης αναπροσαρμογής του άρθρου 14.1 «Εκπαίδευση» (CPV:

32441100-7) του οποίου η αξία διαμορφώνεται από 9.620,00 € σε 9.525,00 €, ήτοι μείωση κατά 95,00 €.

Η τροποποίηση είναι απολύτως ουδέτερη οικονομικά, δεν μεταβάλλει τη συνολική δαπάνη της σύμβασης (1.732.714,00 € χωρίς ΦΠΑ / 2.148.565,36 € με ΦΠΑ) και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε αναλυτικά όλα τα παραπάνω δεδομένα και έχοντας επιπλέον υπόψιν της τα εξής:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) και το άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης - Μετάθεση προθεσμίας).
- Την υπ' αριθμ. 1136/12-02-2024 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 24PROC014245010) συνολικού προϋπολογισμού 2.148.565,36 € με ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμ. 3678/15-05-2025 Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και του Αναδόχου, αρχικής διάρκειας 18 μηνών (λήξη παράδοσης: 14/11/2026, λήξη δοκιμαστικής λειτουργίας: 14/12/2026).
- Την υπ' αριθμ. 57/2025 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
- Την εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση Αποτύπωσης και τον Επικαιροποιημένο Προϋπολογισμό του έργου.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 7481 / 11-09-2026 έγγραφο/αίτημα του Δήμου Πωγωνίου προς τον Ανάδοχο για την τροποποίηση του αντικειμένου της προμήθειας με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του δικτύου ύδρευσης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7538 / 15-09-2026 (από 14/09/2026) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Α.Ε.», με το οποίο δηλώνει την πλήρη αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες
- το γεγονός ότι δεν αλλάζει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και ο προϋπολογισμός παραμένει ως εξής:

Εισηγείται:

Την έγκριση της τροποποίησης του φυσικού αντικείμενου της υπ' αριθμ. 3678/15-05-2025 σύμβασης,

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής θα αποσταλεί για έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 παρ.4 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίασή της, συνέταξε το παρόν, το οποίο υπεγράφη σε τρία (3) πρωτότυπα ως ακολούθως από τα μέλη της, ένα εκ των οποίων θα αποσταλεί στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης.

Ημερομηνία: 16/09/2026

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής

ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη του ανωτέρω πρακτικού.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα, τον πλήρη φάκελο της εν λόγω προμήθειας και το αρ. οικ.7619/16-09-26 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εγκρίνει το ανωτέρω με αρ. πρωτ. οικ. 7619/16-09-26 – 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο : «**Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου**» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α ' 147) όπως ισχύουν σήμερα **ως έχει** .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **242/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ