
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/13-04-2021, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     90/2021 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική 
οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

       Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   13η  Απριλίου  2021, ημέρα 

Τρίτη -  ώρα έναρξης  10.00 π.μ. & ώρα λήξης 11.00 π.μ., συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  του 

Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (σχετ.:  Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. 

Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

της, με αριθ. πρωτ. 2253/09-04-2021, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το 

άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

    Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης 

και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα  τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΙ 

3 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)    ΝΑΙ 

4 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ    ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ    NAI 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ    ΟΧΙ 

7 

8 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ  

  OXΙ 

  ΝΑΙ 

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  Βασιλικού, Κρυονερίου και 

Πωγωνιανής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν 

σήμερα για το 1ο & 2ο    ,16ο & 17ο θέμα  αντίστοιχα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την 

Κοινότητά τους. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΑΡΟΝ  

1 

2 

3 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

ΦΕΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

   ΟΧΙ 

ΑΔΑ: ΨΥ88Ω1Ω-Λ7Υ



 

Σελίδα 2 

 

 

   Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής:   Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 2066/06-04-2021 εισήγηση 

που αφορά την   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου 

& Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»  αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε..             

ΘΕΜΑ: «1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω 

Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»  αναδόχου . 

ΣΧΕΤ.:  Η από  01-04-2021 αίτηση του Αναδόχου.  

  Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που 

ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την …30-11-2021…   

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:  

1. την παραπάνω αίτηση 

2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …διακόσες σαράντα (240)… ημερολογιακές ημέρες 

για την περαίωση του έργου 

3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …08-09-2020… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 06-05-2021  

4. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 35% του έργου και  

5. το γεγονός ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαμηλές 

θερμοκρασίες), καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών  

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 06 / 08 / 2021 για 

τους παρακάτω βάσιμους λόγους: 

 Αποπεράτωση του έργου.   

 Κλείσιμο φακέλου έργου. 

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστ ική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη 

παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)  

  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνω να εγκριθεί η παράταση έως 06-08-21 και κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά.  

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 2066/06-04-21 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,  
Αποφασίζει ομόφωνα 

     Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αγροτική 

οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»  ανάδοχος του οποίου είναι η  

επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»  έως την 06-08-2021, για την 

αποπεράτωση του έργου και την τακτοποίηση του φακέλου του, σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  90/2021  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.`  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ  

ΑΔΑ: ΨΥ88Ω1Ω-Λ7Υ
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