
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/04-03-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ     42/2022 
 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση 

κεντρικής πλατείας ΤΚ Καταρράκτη»  αναδόχου «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.». 

 

       Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   04η  

Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: 

ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 28  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και 

τη Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. 

πρωτ. 1295/28-02-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του 

Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΟΧΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 826/15-02-2022 εισήγηση που 

αφορά την   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας 

ΤΚ Καταρράκτη»  αναδόχου της «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. » ,  όπου τίθενται τα εξής:  

        ΘΕΜΑ: «1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας ΤΚ 

Καταρράκτη»  αναδόχου. 

ΣΧΕΤ.:  Η από  07-02-2022 αίτηση του Αναδόχου. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
ΑΔΑ: ΨΗΓΞΩ1Ω-1ΚΗ



 

Σελίδα 2 

 

  Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που 

ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου. 

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. την παραπάνω αίτηση 

2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται …εκατόν είκοσι (120)… ημερολογιακές ημέρες για 

την περαίωση του έργου 

3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …10-11-2021… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 10-03-2022 και 

4. το γεγονός ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαμηλές 

θερμοκρασίες), καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών  

 

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 10 / 06 / 2022 για 

τους παρακάτω βάσιμους λόγους: 

 Έναρξη και εκτέλεση του έργου.  

 Κλείσιμο φακέλου έργου. 

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη 

παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση) 

                                                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συνημμένα:   1) Αίτηση του αναδόχου                        ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/20 , την αρ. 826/15-02-22 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον φάκελο του έργου,  

Αποφασίζει ομόφωνα 

     Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση κεντρικής πλατείας ΤΚ Καταρράκτη»  ανάδοχος του οποίου είναι η «Σ. ΦΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. » , έως  10-06-2022 για την έναρξη ,εκτέλεση και κλείσιμο φακέλου του 

εν λόγω έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαμηλές θερμοκρασίες), 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  42/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΓΞΩ1Ω-1ΚΗ
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