
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/18-02-2022,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   26/2022 
 

ΘΕΜΑ  : ‘Έγκριση 3ο Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω 

Καλαμά Δήμου Πωγωνίου » αρχικού συμβατικού αντικειμένου 375.522,57€ με 
Φ.Π.Α. 

      Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   18η  

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική 

Επιτροπή  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 

(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας», δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/12.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας  έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από 

γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 928/14-02-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε 

στα μέλη  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [6], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ.αρ. 814/09-02-22 

έγγραφό του τον  3ο Α.Π.Ε. προς έγκριση, του  έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου & Άνω 

Καλαμά Δήμου Πωγωνίου», μειοδότης του οποίου αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,96%. 

 Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

(Συνοδεύει το 3Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-4477915.07.2021-ΦΕΚ-311716.07.2021-τεύχος-Β-1.pdf
ΑΔΑ: ΨΦΓΧΩ1Ω-Ξ5Δ



 

Σελίδα 2 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει την εκτέλεση 

εργασιών για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, 

υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών στην  

Α) Τμήμα 1 από Οικισμό Αγ. Γεωργίου έως Κτηνοτροφικέ ς μονάδες Γούλα –  

Μάστορα και σύνδεση με υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο. Το 

μελετώμενο τμήμα έχει  μήκος 3+076.48 χλμ.  

Β) Τμήμα 2 από είσοδο οικισμού Παρακαλάμου έως περιοχή Καλύβια. Το μελετώμενο τμήμα έχει 

μήκος 3+461,35 χλμ.. 

Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

Γ. Αντικείμενο του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

Δ. Αντικείμενο του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο. 

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 26 / 2018 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 765.700,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

 Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα της ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ στις 13/12/2019. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,96%. Με την 77/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 08/09/2020 συμφωνητικό για την 

κατασκευή του έργου για ποσό 375.522,57 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 

έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ και αποτελεί μεταφορά από το Πρόγραμμα                     

“Φιλόδημος I. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 08/09/2020 και τελειώνει στις 06/05/2021. Έχει δοθεί παράταση 

μέχρι την 30 / 11 / 2021 για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα), 

σύμφωνα με την 236/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου. 

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. 

 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ο 1ος & 2ος λογαριασμός συνολικού ποσού 375.516,11 €. 

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

ΑΔΑ: ΨΦΓΧΩ1Ω-Ξ5Δ



 

Σελίδα 3 

 Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 

ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

o ΑΡΘΡΟ 1ο : Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm 

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης.  

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

10. Σύνταξη του Παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 2ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την αναλυτική 

επιμέτρηση των εργασιών. 

 Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16. 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

11. Σύνταξη του Παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 3ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Την αναγραφή του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με την 359881/10-12-2021 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών 

δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και 

αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» 

(ΦΕΚ 5983/τ’Β/20-12-2021) καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1 (17587 / 19-01-2022).  

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

 

12. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

256.640,31 

46.195,26 

0 

7.986,32 

74.597,26 

385.419,15 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

302.835,57 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 2ου Α.Π. 

302.835,57 € 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

3ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ 

(παρόντος Α.Π. με 

Αρχική Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 223.165,49 256.640,31 33.474,82 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 40.169,79 46.195,26 6.025,47 

Γ Απρόβλεπτα 39.500,29 0 -39.500,29 

  Μερ. Άθροισμα 302.835,57 302.835,57 0 

Δ Αναθεώρηση 5,21 7.986,32 7.981,11 

Ε ΦΠΑ 72.681,79 74.597,26 1.915,47 

         

ΣΥΝΟΛΟ 375.522,57 385.419,15 9.896,58 

 

Παρουσιάζεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9.896,58 € λόγο αναθεώρησης.  

ΑΔΑ: ΨΦΓΧΩ1Ω-Ξ5Δ



 

Σελίδα 4 

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

Καλπάκι   09 - 02 - 2022 

Ο Επιβλέπων 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   09 - 02 - 2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου 

«Αροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» συνολικής δαπάνης 

375.516,11 €  με Φ.Π.Α.  ( με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9.896,58€ με Φ.Π.Α). 

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Την αρ. 29/21 Α.Ο.Ε. με θέμα έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ 

 Την αρ.276/21 Α.Ο.Ε. με θέμα έγκριση 2ου Α.Π.Ε. 

 Τον 1ο ,2ο και 3ο Α.Π.Ε.  του έργου  

 Και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
 

       Την έγκριση  του 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία 

ΔΕ Καλπακίου & ‘Ανω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» συνολικής δαπάνης 385.419,15€  με Φ.Π.Α. 

(με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9.896,58€€ με Φ.Π.Α.), με ανάδοχο την εταιρία 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

     Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του 

Ν.4412/2016 ή προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.4412/2016. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  26/2022. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΦΓΧΩ1Ω-Ξ5Δ
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