
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/14-11-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ    276/2022 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» τελικής δαπάνης 25.126,64€ 

(με Φ.Π.Α. 24%). 

       Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   14η  

Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η  Οικονομική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β)  τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την 

αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.64786/11-11-22 (ΦΕΚ αρ. φυλ. 5783 τεύχος Β')   και μετά από γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 7039/10-11-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη  , σύμφωνα 

με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.  

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν 

παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   NAI 

3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)   ΟΧΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7 ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

  Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός 

Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].  

  O Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:     

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3752/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1στ. του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με 

αιτιολογημένη απόφασή της. Τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» το οποίο μας 

διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 6705/27-10-22 

έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

       «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ  

        ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Παναγιώτης Γκάσιος του Κωνσταντίνου 

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευμορφία Σίδερη, Πολιτικός Μηχανικός 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  27.324,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 27.324,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΔΑ: ΩΣΗ1Ω1Ω-2ΟΜ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.11.17 13:22:47
EET
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Σελίδα 2 

 ΕΚΠΤΩΣΗ (ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ): Μηδέν (0,00%) 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04-9-2020 

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 23-4-2021 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: 29-4-2021 

 ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Ο.Ε. : 242/2020, 288/2020, 27/2021 και 74/2021 

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π.Ε.: 1ος ΑΠΕ /16-2-2021 

 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.: 102/2021 

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 25.126,64 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 01-7-2021 

 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

Οι υπογεγραμμένοι: 

1. Ελευθέριος Λάμπρου, Πρόεδρος – ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων/Υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου,  

2. Νικόλαος Τζιμογιάννης,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, 

3. Χρήστος Στάμος,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών/Υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, 

αποτελούντες την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 23-6-2021 Πρακτικό Κλήρωσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πωγωνίου και την υπ’ αριθμ. 180/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη τα 

παραπάνω στοιχεία, την από ………… Αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», μεταβήκαμε σήμερα ημέρα ……………., ………….. και παρουσία του αναδόχου και του 

επιβλέποντα, στον τόπο του έργου. 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εξής εργασίες που εκτελέστηκαν στα στέγαστρα της 

Κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Βασιλικού και στο Αστυνομικό τμήμα της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου: 

α. Καθαίρεση της επικεράμωσης, με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων,  

β. καθαίρεση του σανιδώματος,  

γ. καθαίρεση του φέροντος οργανισμού της στέγης,  

δ. καθαίρεση των κατασκευών από λαμαρίνα, 

ε. προμήθεια λεπτούς ελαστομερούς υδρατμοπερατής μεμβράνης για τη στεγάνωση των κάτωθι 

τμημάτων, η οποία θα τοποθετηθεί πάνω στις τεγίδες,  

στ. προμήθεια και τοποθέτηση ζευκτών από ξυλεία πελεκητή τα οποία θα τοποθετηθούν 

κεκλιμμένα και οριζόντια 

ζ. προμήθεια τεγίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν πάνω από τη μεμβράνη, 

η. προμήθεια και τοποθέτηση ρωμαϊκών κεραμιδιών στα στέγαστρα της κεντρικής πλατείας της 

Τ.Κ. Βασιλικού και προμήθεια και τοποθέτηση γαλλικών κεραμιδιών στο στέγαστρο του 

αστυνομικού τμήματος στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, 

θ. προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ανοξείδωτων υδρορροών οριζόντιων και κάθετων  

Ποσοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη: 

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας 

β. Την από 01-7-2021 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις 

των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 

εργασιών. 

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών 

της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την 

ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν 

εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές. 

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς 

εκτελεσθείσες. 

Χρόνος εγγύησης: Η συμβατική προθεσμία των δέκα πέντε (15) μηνών έχει παρέλθει.  

ΑΔΑ: ΩΣΗ1Ω1Ω-2ΟΜ



 

Σελίδα 3 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος ασφάλειας και υγείας του 

παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.170, παρ.2 του Ν.4412/2016 και ο οποίος είναι αρκούντως 

ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του Π.Δ.305/96. 

Μητρώο Έργου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μητρώο του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρ.136, 

παρ.2 του Ν.4070/2012 και το οποίο είναι αρκούντως ενημερωμένο, όπως προβλέπει το άρ.3, παρ.7 του 

Π.Δ.305/96. 

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται 

μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις). 

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο. 

Καλπάκι,   26 /  10  / 2022     

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΣΙΟΣ 

1. Ελευθέριος Λάμπρου 

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 

 

2.ΝικόλαοςΤζιμογιάννης 

Πολιτικός Μηχανικός  

3.Χρήστος Στάμος  

Πολιτικός Μηχανικός 

Ευμορφία Σίδερη 

Πολιτικός Μηχανικός 

   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής. 

   Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  έλαβε υπόψη της το ανωτέρω 

πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την 

σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

    Την έγκριση του Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ    

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» αναδόχου του Ε.Δ.Ε. κ Παναγιώτη Γκάσιου του 

Κωνσταντίνου, τελικής δαπάνης 25.126,64€ (με Φ.Π.Α. 24%) όπως αυτό υπογράφτηκε στις 26-10-

22 από την αρμόδια επιτροπή.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  276/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣΗ1Ω1Ω-2ΟΜ


