
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  01/24-01-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 07/2024 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική 
οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου» αναδόχου 

«Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.». 

            Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   24η  

Ιανουαρίου  2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι,  συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 

371/19-01-2024, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους 

λογαριασμό  , σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-

2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Ο.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [5], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 
 

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως 

ειδικόςΓραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] . 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, του οποίου η εισήγηση είχε 

σταλεί  ανέφερε : Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. 9176/20-12-23 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισήγηση που αφορά την   1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» 

αναδόχου της «Κωσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.»,  όπου τίθενται τα εξής:  

             ΘΕΜΑ: «1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»  αναδόχου Κωσταντινίδης Κατασκευαστική 

Ο.Ε. 

ΣΧΕΤ.:  Η από  04-12-2023 αίτηση του Αναδόχου. 

  Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου όπου επικαλείται τους λόγους που 

ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου μέχρι την …30-06-2024…   

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. την παραπάνω αίτηση 

2. το άρ.147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της εργολαβίας όπου ορίζονται … διακόσιες σαράντα (240) … ημερολογιακές 

ημέρες για την περαίωση του έργου 
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Σελίδα 2 

3. το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η …10 – 05 – 2023… και κατά 

συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης είναι η … 05 – 01 – 2024  

4. την εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & 

Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων για χορήγηση παράτασης  

5. την προέγκριση της Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, 

Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας  

 μέχρι την 30 / 06 / 2024 για την ολοκλήρωση του έργου και κλείσιμο του φακέλου του έργου (έγκριση 

Ανακεφαλαιωτικού πίνακα). 

Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη 

παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση). 

Συνημμένα:1) Αίτηση του αναδόχου    

                2) Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

      3) Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών 

Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων 

 

                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                                       ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                     

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                              

          Η Δημοτική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, την 

αρ. 294/16-01-24 ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ. αρ. 8822/12/12/23 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Ε.Υ.Ε.Α.Ε.& Τ.Π. την με αρ. πρωτ. 4457/18-12-

23 προέγκριση  αυτής, τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί 

και με τεχνικά μέσα 

Αποφασίζει ομόφωνα 

        Εγκρίνει  την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

«Αγροτική οδοποιία Κοινοτήτων Καλπακίου, Βροντισμένης Δήμου Πωγωνίου»  ανάδοχος του 

οποίου είναι η «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», έως  30-06-2024 για την ολοκλήρωση και  

το κλείσιμο φακέλου του εν λόγω έργου ( με αναθεώρηση), λόγω κακών καιρικών συνθηκών  και 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου. 

   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  07/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.` 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              Ακολ. Υπογραφές 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ 
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