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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25/05-11-2024,  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2024 

ΘΕΜΑ  : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις  κοινοτικών δρόμων 
του Δήμου Πωγωνίου» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 72.497,94€ με Φ.Π.Α.. 

 
Στο Καλπάκι  και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την   05η  Νοεμβρίου  

2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η  Δημοτική Επιτροπή  σε τακτική συνεδρίαση δια 

ζώσης και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 8415/01-11-2024, η οποία 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό  , σύμφωνα με το άρθρο  75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και την αρ.1237/06-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα ,διότι αφορούσαν την 

Κοινότητά τους. 

Παρόντες κανένας. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος. 

  Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καψάλη Κων/νου 

προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Γκόγκος Χρήστος (σχετ. Α.Δ.Ε. 01/24 – Α.Δ.Α.:ΨΟΙΘΩ1Ω-3ΣΥ). 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [5] μέλη της Δ.Ε., 

βρέθηκαν παρόντα τα [4], ήτοι: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ   ΠΑΡΩΝ  

1 ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΟΧΙ 

2 ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

3 ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 
 

  

  Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 8384/31-10-24 

έγγραφό του, τον  1ο Α.Π.Ε. του  έργου «Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων»με ανάδοχο την  

εργοληπτική επιχείρηση «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε» και  αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου 72.497,94€ με Φ.Π.Α.. 

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής: 

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας 

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο 

Η παρούσα εργολαβία αποτελεί την Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, 

οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων δρόμων εντός οικισμού σε Κοινότητες του 

Δήμου, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών.  
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Β. Αντικείμενο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.  

2. ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη του έργου με αριθμό 34 / 2024 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 74.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 

«∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο 

ποσοστό έκπτωσης 2,03%.  

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 23/10/2024 συμφωνητικό για 

την κατασκευή του έργου για ποσό 72.497,94 € με ΦΠΑ. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του Δήμου Πωγωνίου.  

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 23/10/2024 και τελειώνει στις 22/03/2025.  

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 80%. 

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα) 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός. 

9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  

 Ο 1ος Α.Π  συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς 

και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν για 

την ολοκλήρωση του έργου. 

 

  Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της 

υπάρχουσας κατάστασης.  

 

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό. 

 

10. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.  

α. Εργασίες 

β. ΓΕ & ΟΕ (18%) 

γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη 

δ. Αναθεώρηση 

ε. ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

48.492,26 

8.728,61 

0 

1.245,21 

14.031,86 

72.497,94 

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού: 

 

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 

57.220,87 € 

2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π. 

57.220,87 € 

 

    ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π. ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος 

Α.Π. με Αρχική 

Σύμβαση) 
(παρών) 

Α Εργασίες 42.167,19 48.492,26 6.325,07 

Β ΓΕ & ΟΕ (18%) 7.590,09 8.728,61 1.138,52 

Γ Απρόβλεπτα 7.463,59 0 -7.463,59 

ΑΔΑ: 6Θ26Ω1Ω-ΛΩ3



3 

 

  Μερ. Άθροισμα 57.220,87 57.220,87 0 

Δ Αναθεώρηση 1.245,21 1.245,21 0 

Ε ΦΠΑ 14.031,86 14.031,86 0 

         

ΣΥΝΟΛΟ 72.497,94 72.497,94 0 

 

Το  οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο.  

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες. 

 

Καλπάκι   31 - 10- 2024 

Ο Επιβλέπων 

 

 

Στάμος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχ/κος  

Καλπάκι   31 - 10 - 2024 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευμορφία Σίδερη  

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

    Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων» συνολικής δαπάνης 72.497,94€ με Φ.Π.Α. (δεν 

παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου). 

Η Δημοτική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010. 

 Το άρθρο 26 του ν.5056/23. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα  κ.λ.π. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2024. 

 Το ιστορικό του έργου  

 Το υπ. αρ. 8384/31-10-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

       Την έγκριση  του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 

κοινοτικών δρόμων» συνολικής δαπάνης 72.497,94€  με Φ.Π.Α., με ανάδοχο την  εργοληπτική 

επιχείρηση «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε»  , ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του 

οικονομικού αντικειμένου και συντάχθηκε  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της 

παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  252/2024. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                   Ακολ. Υπογραφές 

 

    ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                        ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 6Θ26Ω1Ω-ΛΩ3


