

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ Ε.Δ.Ε

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3ο Τρίμηνο έτους 2011		4ο Τρίμηνο έτους 2011			1ο Τρίμηνο έτους 2012	
		ΕΝΑΡΞΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 22/07/2011	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΠΕΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 18/1/2012
	Φορτοεκφορτώσεις- μεταφορές							
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		30%	70%				
2	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		60%	40%				
	Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη ή ημιβραχώδη							
3	με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών		80%	20%				
	Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς την χρήση εκρηκτικών							
4	με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής		50%	50%				
	Καθαυρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα							
5	με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος		50%	50%				
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών		75%	15%	10%			
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση , συμπίκνωση και συντήρηση							
7	για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			80%	20%			
8	για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16				80%	15%	5%	
9	Λιθοδομή ανοδομών μιας ορατής όψης		40%	30%	25%	5%		
10	Λιθοδομή θεμελίων		100%					
11	Ξηρολιθοδομαί μικτοκατασκευών μιάς όψεως					50%	40%	10%
	Οπλισμένοι πρεσαριστοί τσιμεντοσωλήνες							
12	ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm		100%					

Προθεσμία: 180 ημέρες

Έναρξη : 22/07/2011

Πέρασ Σύμβασης: 18/1/2012

Ιωάννινα 3/08 /2011

Ο Ανάδοχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε

Ιωάννινα 22/08/2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Γενικός Γραμματέας Τ.Υ.Δ.Κ



Ιωάννινα 19/08/2011

Ο Επιβλέπων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ