



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/07-07-2020, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 /2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης» του Δήμου Πωγωνίου.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **07^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α'55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ) μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4375/03-07-2020**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκληθήκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1^ο & 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΒΗΣΣΑΝΗ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. 4089/23-06-2020 έγγραφό του, μας διαβίβασε το 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «**Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης**» του Δήμου Πωγωνίου.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ****ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ****ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ιωάννης Κανελόπουλος ΕΔΕ****ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)**1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας****Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανόρυξη γεώτρησης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ και προβλέπεται:

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης για τον εντοπισμό ικανής υδροφορίας της τάξεως των 10m³/h και στην συνέχεια διεύρυνση της σε παραγωγική. Η αρχική διάνοιξη θα γίνει με κοπτικό 8.5" και η τελική διάμετρος θα είναι 10 5/8". (Σε περίπτωση που η υδροφορία δεν είναι πάνω από 6-7 m³ /h η τελική διάμετρος θα είναι 8.5" και θα σωληνωθεί με σωλήνες 5 1/2", 4mm).

Σε περίπτωση που θα διανοιχτεί παραγωγική γεώτρηση θα σωληνωθεί με χαλυβδοσωλήνες γαλβανιζέ διαμέτρου 8 5/8" πάχους 5mm (τα φίλτρα θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις), θα τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας 1", και η γεώτρηση θα χαλικωθεί με κατάλληλο υλικό. Τέλος στην κορυφή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας και η γεώτρηση θα προστατευθεί με πώμα και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 1.00x1.00x0.25 mxmxm.

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Το αντικείμενο του έργου τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις πραγματικές συνθήκες δηλαδή:

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης με κοπτικό 8.5" που είναι και η τελική διάμετρος και σωλήνωση με σωλήνες 5 1/2", 4mm.

Δεν τοποθετήθηκε πιεζομετρικός σωλήνας λόγω έλλειψης χώρου, και η γεώτρηση θα χαλικωθεί με κατάλληλο υλικό. Τέλος στην κορυφή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας και η γεώτρηση θα προστατευθεί με πώμα και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 1.00x1.00x0.25 mxmxm.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 1 / 2020 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 24.648,01 με ΦΠΑ.

3. Η ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε απ' ευθείας στον Ιωάννη Κανελόπουλο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 60/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου με ποσοστό έκπτωσης 0% με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 32/4412-16).

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 20/03/2020 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 24.648,01 € με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου αλλά και από την Περιφέρεια Ηπείρου (Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου).

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 20/03/2020 και τελειώνει στις 5/05/2020.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 100%.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 11.590,44€.

9. Σύνοψη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την μείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς τελικά η υδροφορία ήταν χαμηλή (<10m³/h) και δεν έγινε διεύρυνση της γεώτρησης.
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10.Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.**

α. Εργασίες	9.839,08
β. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0,0
γ. Αναθεώρηση	0,0
δ. ΦΠΑ	2.361,38
ΣΥΝΟΛΟ:	12.200,46

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου
17.284,10 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
9.839,08 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π. (παρών)	ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)
A	Εργασίες	17.284,10	9.839,08	-7.445,02
B	ΓΕ & ΟΕ (18%)	0,00	0,00	0,00
Γ	Απρόβλεπτα	2.592,62	0,00	-2.592,62
	Μερ. Άθροισμα	19.876,72	9.839,08	-10.037,64
Δ	Αναθεώρηση	0,71	0,00	-0,71
Ε	ΦΠΑ	4.770,58	2.361,38	-2.409,20
	ΣΥΝΟΛΟ	24.648,01	12.200,46	-12.447,55

Παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου κατά 12447,55€.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 16 - 06 - 2020

Ο Επιβλέπων

Ελευθέριος Λάμπρου

Μηχ. Ο. Πόρων

Καλπάκι 16 - 06 - 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1° Α.Π.Ε. του έργου «**Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης**» **συνολικής δαπάνης 12.200,46€ με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020.
- Το ιστορικό του έργου
- Τον 1° Α.Π.Ε. του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1° Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (μειωτικού - τακτοποιητικού) του έργου «**Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης**» του Δήμου Πωγωνίου **συνολικής δαπάνης 12.200,46€ με Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **135/2020.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

