



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-09-2020, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού» Δήμου Πωγωνίου.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **11^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ) μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **5968/07-09-2020**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. **13/2020** μελέτη για την κατασκευή του έργου «**Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ.Βασιλικού**» προϋπολογισμού δαπάνης 8.878,00€ με Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την **102/20 απόφαση της Ο.Ε.** και ταυτόχρονα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε το **2^ο Α.Π.Ε.** του εν λόγω έργου καθώς και την **θετική γνωμοδότηση 03/192/13-07-20 (Θ.41ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου**.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καλπάκι, 07 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευμορφία Σίδερη

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καλπάκι, 44004

ΤΗΛ. : 26533 60120

ΤΗΛ/ΠΙΑ: 2653360103

ΗΛ. ΤΑΧ.: sideym@pogoni.gr

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου:**«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού»****Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ποσού 8.878,00 € (για εργασίες: 7.159,68€ και για ΦΠΑ : 1.718,32€)

ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 13/2020 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και είναι προϋπολογισμού 8.878,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον (άρ.32 του Ν.4412/2016) με την υπ' αριθμ. 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 29-05-2020 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη και του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Παναγιώτη Γκάσιου και σε ποσό 8.878,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 4909/27-7-2020 έγγραφό μας ζητήθηκε παράταση για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου μέχρι την 29-9-2020.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Υπάρχει μία (1) νέα τιμή, η οποία εγκρίθηκε με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Δεν υπάρχουν νέες τιμές στον παρών Α.Π.Ε.

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, λόγω αύξησης αυτών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 8.878,00 € με Φ.Π.Α. 24% από το οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 7.159,68€ και ο Φ.Π.Α. είναι 1.718,32€.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016, αρ.156, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και για τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

Καλπάκι, 7/9/2020

Καλπάκι, 7/9/2020

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου **«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού»** συνολικής δαπάνης 8.878,00€ με Φ.Π.Α. .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
 - Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
 - Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 - Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
 - Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
 - Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020.
 - Το ιστορικό του έργου
 - Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης όπισθεν παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Βασιλικού»** συνολικής δαπάνης **8.878,00€** € με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

