



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/27-07-2020, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2020**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Υδρευση αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου».**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **27<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α'55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ) μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4375/03-07-2020**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους.

	<b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	<b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	ΟΧΙ
2	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΒΗΣΣΑΝΗ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. **6/2018** μελέτη για την κατασκευή του έργου «**ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**» προϋπολογισμού δαπάνης **172.500,00€** με Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την **81/18** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

**Δήμου Πωγωνίου και αποφασίστηκε ότι η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.**

Με την αριθ. **71/2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:7Α8ΦΩ1Ω-ΔΝ9) απόφασή μας**, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**» προϋπολογισμού δαπάνης **172.500,00€ με Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: **18PROC003296952**) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ([www.pogoni.gr](http://www.pogoni.gr)).

Με την αριθ. **145/2018 (ΑΔΑ:63Β1Ω1Ω-Ε2Η) απόφασή μας** έγινε η κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «**ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**» στην **εταιρεία «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** με αρ. ΜΕΕΠ 25530– Μιχ. Αγγέλου 5 Ιωάννινα- ΑΦΜ 997907247 **η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης (51,09%)πενήντα ένα κόμμα μηδέν εννέα τοις εκατό** ( με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016) επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της αριθ. **6/2018** μελέτης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε το **2° Α.Π.Ε. και το 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του εν λόγω έργου καθώς και την **θετική γνωμοδότηση 03/191/13-07-20 (Θ.40) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου** .

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2° Α.Π.Ε. έχει ως εξής:



**ΈΡΓΟ:** «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών)

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο του έργου είναι έργα ύδρευσης-αποχέτευσης στις δημοτικές ενότητες Καλπακίου, Δελβινάκιου, Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά και Πωγωνιανής του Δήμου Πωγωνίου.

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες των ανωτέρω δημοτικών ενότητων, βάση των υποδείξεων των κατά τόπους προέδρων-εκπροσώπων και του Δημάρχου Πωγωνίου, διαπιστώθηκε ότι, οι άμεσα αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για την άρτια, και έντεχνη συντήρηση-αποκατάστασή των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου, ανά τοπική κοινότητα, είναι οι κάτωθι:

1.Τ.Κ. Μαυροβουνίου, 2.Τ.Κ. Αρετής, 3.Τ.Κ. Μαζαρακίου, 4.Τ.Κ. Δελβινάκιου, 5. Τ.Κ. Ποντικατών, 6.Τ.Κ. Χαραυγής, 7.Τ.Κ. Στρατίνιστας, 8.Τ.Κ. Ορεινού-Ξηροβάλτου, 9.Τ.Κ. Βασιλικού, 10.Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, 11.Τ.Κ. Δολού, 12.Τ.Κ. Σταυροσκιάδιου 13.Τ.Κ. Παρακαλάμου.

**2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-7312.008 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.

**3. Η ΜΕΛΕΤΗ** του έργου, προϋπολογισμού 172.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό 06/2018, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 81/2018 (ΑΔΑ:7ΤΨ9Ω1Ω-ΤΚΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου.

**4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 16/07/2018 με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. που πρόσφερε μέση έκπτωση πενήντα ένα και μηδέν εννιά τοις εκατό (**51,09%**) στις τιμές του τιμολογίου και του

προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ. 145 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.

- 5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-02-2019.
- 6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες. Δόθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών με την υπ' αριθμ. 37/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου μέχρι τις 30-06-2020.
- 7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.** Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95%.
- 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα)** Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup>, ο 2<sup>ος</sup>, ο 3<sup>ος</sup>, ο 4<sup>ος</sup>, ο 5<sup>ος</sup>, ο 6<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 6.544,97€, 15.692,83€, 9.038,28€, 13.345,74€, 25.442,27€ & 5.783,50€ αντίστοιχα.

## **Β. 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο 2ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι:
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 8: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 9: Υαλοστάσια σιδηρά
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 10: Θύρες σιδηρές.
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 11: Γωνία ηλεκτρομούφας ονομ. διαμέτρου Φ63/16ΑΤΜ, 45ο
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 12: Γωνία ηλεκτρομούφας ονομ. διαμέτρου Φ63/16ΑΤΜ, 90ο
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 13: Συστολή ΡΕ Φ90/63 ηλεκτρομούφας 16ατμ
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 14: Ταυ ΡΕ Φ63/63/63 ευθέων άκρων 16ατμ
  - ο ΝΕΑ ΤΙΜΗ 15: Χαλυβδοσωλήνες μαύρες με ραφή

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των **84.372,69 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. **χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.**

Τέλος επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

**Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 84.372,69 € με Φ.Π.Α.(24%) από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 68.042,49 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 16.330,20 € το Φ.Π.Α.(24%), χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.**

**Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2ο ΑΠΕ .**

Καλπάκι 19 / 06 / 2020  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

## ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και τον 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»** συνολικής δαπάνης 84.372,69 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020.
- Το ιστορικό του έργου
- Τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου & το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Την αρ. 03/191/13-07-20 (Θ.40) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** καθώς και του **2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου **«Υδρευση – αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου»** συνολικής δαπάνης **84.372,69 €** με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2020.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**