



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/27-07-2020, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2020**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ».**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **27<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 το μεσημέρι**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α'55/11-03-2020 & η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ) μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4375/03-07-2020**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

|   | <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b> | <b>ΤΙΤΛΟΣ</b>           | <b>ΠΑΡΟΝ</b> |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            | ΠΡΟΕΔΡΟΣ                | ΝΑΙ          |
| 2 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            | ΝΑΙ          |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ) | ΝΑΙ          |
| 4 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 5 | ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ        | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 6 | ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΟΧΙ          |
| 7 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα, διότι αφορούν την Κοινότητά τους.

|   | <b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b> | <b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b> | <b>ΠΑΡΟΝ</b> |
|---|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ       | ΒΑΣΙΛΙΚΟ          | ΟΧΙ          |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ           | ΒΗΣΣΑΝΗ           | ΟΧΙ          |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου συντάχθηκε η αρ. **27/2015 επικαιροποιημένη** μελέτη για την κατασκευή του έργου «**Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου**» προϋπολογισμού δαπάνης **270.000,00€** με Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την **173/17 (ΑΔΑ: 6ΤΨΒΩ1Ω-Φ70) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου**

**και αποφασίστηκε ότι η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό .**

Με την αρ. **172/2017 (ΑΔΑ:69Ο4Ω1Ω-Ι7Ρ)** απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου» προϋπολογισμού δαπάνης **270.000,00€ με Φ.Π.Α.**, σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν. 4412/2016(Α' 147).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: PROC002594235) Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πωγωνίου καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ([www.pogoni.gr](http://www.pogoni.gr)) κ.λ.π.

Με την αριθ. **60/2018 (ΑΔΑ:7ΘΜΛΩ1Ω-1ΒΠ)** απόφασή μας έγινε η κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «**Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου**» στην εταιρεία «**Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» με αρ. ΜΕΕΠ 25530– Μιχ. Αγγέλου 5 Ιωάννινα- ΑΦΜ 997907247 **η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης (48,04%) σαράντα οκτώ κόμμα μηδέν τέσσερα τοις εκατό** ( με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016) επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της αριθ. **27/2015 επικαιροποιημένης** μελέτης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 4845/23-7-20 έγγραφό του τον 3° Α.Π.Ε.(τακτοποιητικό) καθώς και την αρ.3/190/13-7-20 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων, του εν λόγω έργου.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3° Α.Π.Ε. έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΈΡΓΟ:** «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει τον 3° Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών)

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης και διαμόρφωσης της ζώνης που βρίσκεται δυτικά της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Κοζάνης, μπροστά από το Κτίριο του Δημαρχείου, διαστάσεων περίπου 14,00x68,00μ. και έκτασης 1100,00τ.μ.. Στόχος του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενός πολιτισμικού και διοικητικού μετώπου του οικισμού και η απόδοση χαρακτήρα σύγχρονης πλατείας και κοινωνικών δράσεων, προτείνοντας επεμβάσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτισμικού και φυσικού πλούτου της περιοχής.

Προβλέπεται η διαμόρφωση μιας σύγχρονης πλατείας και η επέκταση χώρων αναψυχής και περιπάτου με την κατασκευή ενός πεζοδρόμου ο οποίος διοχετεύει την ήπια κυκλοφορία και περιήγηση των επισκεπτών στις επιμέρους επεμβάσεις που αφορούν νέα σημεία στάσης και θέασης, ενσωματώνοντας τις υπάρχουσες χρήσεις. Η διατήρηση του συνόλου της χλωρίδας, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και ο σεβασμός στις συνήθειες των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής συνιστούν τους άξονες της πρότασης για την ανάπλαση ενός χώρου ικανού να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης προσδίδοντας κίνηση και ζωή σε χώρο που μέχρι σήμερα εξυπηρετεί μόνο ανάγκες διέλευσης και στάθμευσης αυτοκινήτων .

- 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΑΞΟΝΑΣ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ και από ίδια έσοδα του Δήμου. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.30-7322.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.

- 3. Η ΜΕΛΕΤΗ** του έργου, προϋπολογισμού 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αριθμό 27/2015, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και οι επιμέρους μελέτες εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 187/2015, 273/15 και 280/15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου.

- 4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 08/03/2018 με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. που πρόσφερε μέση έκπτωση σαράντα οκτώ και μηδέν τέσσερα τοις εκατό (**48,04%**) στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ. 60 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.
- 5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-09-2018.
- 6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες. Δόθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών με την υπ' αριθμ. 107/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου μέχρι τις 30-09-2019, δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών με την υπ' αριθμ. 154/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου μέχρι τις 31/12/2019. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 31/12/2019.
- 7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.** Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 100% και έχει παραληφθεί προσωρινά.
- 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα)** Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup>, ο 2<sup>ος</sup>, ο 3<sup>ος</sup>, ο 4<sup>ος</sup>, ο 5<sup>ος</sup>, ο 6<sup>ος</sup> ο 7<sup>ος</sup> και ο 8<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 7.923,97€ , 12.791,22€, 12.555,52€, 11.770,04€, 27.307,96€, 37.799,84€, 14.024,91€ και 12.936,44€ αντίστοιχα.

### **Β. 3<sup>ος</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., εκ παραδρομής δεν εστάλη για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ενώ είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 179/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου, η οποία ανακλήθηκε με την 111/2020 απόφασή της προκειμένου προηγουμένως να εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για να επανέλθει εκ νέου και να λάβει νέα απόφαση.

Σχετικά με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.: Συντάχθηκε για την τακτοποίηση - αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου, καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των **137.109,90 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. **μειωτικός κατά 3.192,26€ σε σχέση με το ποσό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.**

Τέλος επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

**Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 137.109,90 € με Φ.Π.Α.(24%) από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 110.572,50 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 26.537,40 € το Φ.Π.Α.(24%), χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.**

**Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3ο ΑΠΕ .**

|                       |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
|                       | Καλπάκι            | 10-06-20 |
|                       | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ    |          |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΔΑΣ   |          |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     | ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |          |

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 3<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου **«Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου»** συνολικής δαπάνης **137.109,90 €** με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2020.
- Το ιστορικό του έργου
- Τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου
- την αρ.3/190/13-7-20 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 3<sup>ο</sup> τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου **«Ανάπλαση – Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου»** συνολικής δαπάνης **137.109,90€** με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2020.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**

