



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/02-09-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2021

ΘΕΜΑ : Παράταση και τροποποίηση όρων της σύμβασης για την “Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020”».

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **02^η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ. α) Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, β) την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» γ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β' ' 3899)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 5658/29-08-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[4]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΟΧΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Ραβενίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά του.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΩΝ
1	Γκιόκας Γεώργιος	ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών]. Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός

ημερήσιας διάταξης (1^ο έκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα. Προτείνεται να συζητηθεί έκτακτα λόγω αναβολής του διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ POLYPHONIA και υποχρεωτικής παράτασης που προέκυψε για την αποπεράτωση της Σύμβασης **“Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA)**. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό έκτακτο θέμα έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την κάτωθι υπ. αρ. 5240/06-08-21 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, ήτοι:

Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής αναφορικά με το αίτημα παράτασης και τροποποίησης της Σύμβασης “Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020”»

Στο Καλπάκι και στην έδρα του Δήμου Πωγωνίου, την 6^η του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για το Έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross-Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014 - 2020”» όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 9 (10-02-2021) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου αποτελούμενη από:

Τακτικά Μέλη

1. ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.
2. ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.
3. ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.

Έχοντας υπόψη ιδίως:

1. Την από 12/5/2021 Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και του Ανάδοχου με την επωνυμία «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», και η οποία αφορά στην εκτέλεση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ της ως άνω Σύμβασης.
2. Το από 14/7/2021 υποβληθέν, με βάση και τα ανωτέρω, στη Διαχειριστική Αρχή αίτημα παράτασης του Έργου, το οποίο εγκρίθηκε στις 27/7/2021, με νέα ημερομηνία λήξης του Έργου στις 30/11/2021.
3. Την από 06/08/2021 επιστολή της HYPERCO με αρ. πρωτοκόλλου 5239/06-08-2021 την οποία αιτείται την παράταση υλοποίησης της Σύμβασης έως 13/09/2021 και την τροποποίηση του Άρθρου 3 (Ισχύς-Διάρκεια Σύμβασης) και του Παραρτήματος II (Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης) που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Η ΕΠΠΕ, συνεδρίασε για την εξέταση του αιτήματος παράτασης και τροποποίησης της Σύμβασης της Αναδόχου Εταιρείας «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου με το υπ' αρ. πρωτ 5239/06-08-2021 έγγραφό της.

Ειδικότερα, στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι, *οι ακραίες κλιματικές συνθήκες εξ αιτίας των οποίων προέκυψαν απαγορεύσεις σε ολόκληρη τη χώρα για τη μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση (ΠΝΠ 5-8-2021/ΦΕΚ 138/Α/5-8-2021) και ως εκ τούτου έγινε αμφίβολη η υλοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ POLYPHONIA στις 9/8 όπως είχε προγραμματιστεί (στα πλαίσια του Παραδοτέου 6.2.4.)*. Με βάση αυτά, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση υλοποίησης της Σύμβασης έως 13/09/2021, την τροποποίηση του Άρθρου 3 (Ισχύς-Διάρκεια Σύμβασης) και του Παραρτήματος II (Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης) που περιλαμβάνονται σε αυτήν, με νέες προθεσμίες για την παράδοση όσων Παραδοτέων της Σύμβασης εξαρτώνται από την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ αλλά και την τροφοδότηση δεδομένων από το Φεστιβάλ στο Αποθετήριο Πολυφωνικής Μουσικής, και ειδικότερα των κατωτέρω:

1. 1.2.3 Δραστηριότητες Διαχείρισης του Έργου (Υλοποίηση και Διαχείριση) - Παραδοτέο 1.2.3.2 Σχέδια εξαμηνιαίων εκθέσεων προς τον Επικεφαλής Εταίρο.

- Σχέδιο εξαμηνιαίας έκθεσης Β' εξάμηνο 2021.
- 2. 2.2.2 Ιστοσελίδα και Κοινωνικά Δίκτυα του Έργου (Project Website & Social Networks) - Παραδοτέο 2.2.2.5. Μηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις των υπηρεσιών
 - 3^η Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση.
- 3. 4.2.1 Διασυνοριακό Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας και Έκθεση (Cross-Border Virtual Reality Museum and Exhibition)
 - 4.2.1.2 Εφαρμογή Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας.
 - 4.2.1.3 Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας.
- 4. 6.2.3 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Δικτύωσης - Παραδοτέο 6.2.3.2. Μηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις υπηρεσίες του Αναδόχου
 - 2^η Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση.
- 5. 6.2.4: Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ POLYPHONIA και Συνέδριο - Μνημόνιο Συνεργασίας (International POLYPHONIA Cultural Festival and Conference – Memorandum of Cooperation) - 6.2.4.2 Απολογιστική Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του διήμερου Πολιτιστικού Φεστιβάλ POLYPHONIA και το Συνέδριο
 - Απολογιστική Έκθεση προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε το ανωτέρω αίτημα, διαπίστωσε ότι δεν αντίκειται στα προβλεπόμενα της υπογραφείσας Σύμβασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποδέχεται το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου τα εξής:

Την παράταση μέχρι 13/09/2021 της Σύμβασης για την “Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020”» με την Ανάδοχο Εταιρεία «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «HYPERCO Α.Ε.», και την τροποποίηση του Άρθρου 3, καθώς και την τροποποίηση των ημερομηνιών υποβολής των παρακάτω Παραδοτέων, ως εξής:

1. 1.2.3 Δραστηριότητες Διαχείρισης του Έργου (Υλοποίηση και Διαχείριση) - Παραδοτέο 1.2.3.2 Σχέδια εξαμηνιαίων εκθέσεων προς τον Επικεφαλής Εταίρο.
 - Σχέδιο εξαμηνιαίας έκθεσης Β' εξάμηνο 2021, **με νέα προθεσμία υποβολής 7 ημέρες** μετά την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.
2. 2.2.2 Ιστοσελίδα και Κοινωνικά Δίκτυα του Έργου (Project Website & Social Networks) - Παραδοτέο 2.2.2.5. Μηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις των υπηρεσιών
 - 3^η Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, **με νέα προθεσμία 7 ημέρες μετά** την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.
3. 4.2.1 Διασυνοριακό Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας και Έκθεση (Cross-Border Virtual Reality Museum and Exhibition)
 - 4.2.1.2 Εφαρμογή Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας, **με νέα προθεσμία υποβολής 10/09/2021.**
 - 4.2.1.3 Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας, **με νέα προθεσμία υποβολής 10/09/2021.**
4. 6.2.3 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Δικτύωσης - Παραδοτέο 6.2.3.2. Μηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις υπηρεσίες του Αναδόχου
 - 2^η Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση **με νέα προθεσμία υποβολής 7 ημέρες μετά** την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.

5. 6.2.4: Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ POLYPHONIA και Συνέδριο – Μνημόνιο Συνεργασίας (International POLYPHONIA Cultural Festival and Conference – Memorandum of Cooperation) - 6.2.4.2 Απολογιστική Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του διήμερου Πολιτιστικού Φεστιβάλ POLYPHONIA και το Συνέδριο

- Απολογιστική Έκθεση προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, με νέα προθεσμία υποβολής **7 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.**

Η Ε.Π.Π., ολοκληρώνοντας τη συνεδρίασή της, συνέταξε το παρόν, το οποίο υπεγράφη σε τρία (3) πρωτότυπα ως ακολούθως από τα Μέλη της, ένα εκ των οποίων θα αποσταλεί στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης.

Ακολουθούν υπογραφές:

Ημερομηνία: 06/08/2021

Τα Μέλη της Ε.Π.Π.

ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.

2. ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.

3. ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και σε συνέχεια των ανωτέρω καλούμαστε να εγκρίνουμε την εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την αρ. 5240/06-08-21 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Την υπ. αρ. 3032/12-05-21 σύμβαση και τον πλήρη φάκελο που αφορά την "Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage"
- Και τις κείμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Αποδέχεται ως έχει την υπ. αρ. 5240/06-08-21 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής αναφορικά με το αίτημα παράτασης και τροποποίησης της Σύμβασης "Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage" (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme "Greece - Albania 2014-2020"» .

2. Αναλυτικά εγκρίνει: Την παράταση μέχρι 13/09/2021 της Σύμβασης για την "Thematic Tourism Development Through The Preservation of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross – Border Cultural Heritage" (ακρωνύμιο POLYPHONIA), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme "Greece - Albania 2014-2020"» με την Ανάδοχο Εταιρεία «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «HYPERCO Α.Ε.», και την τροποποίηση του Άρθρου 3, καθώς και την τροποποίηση των ημερομηνιών υποβολής των παρακάτω Παραδοτέων, ως εξής:

- 1.2.3 Δραστηριότητες Διαχείρισης του Έργου (Υλοποίηση και Διαχείριση) - Παραδοτέο 1.2.3.2 Σχέδια εξαμηνιαίων εκθέσεων προς τον Επικεφαλής Εταίρο.
 - Σχέδιο εξαμηνιαίας έκθεσης Β' εξαμήνου 2021, **με νέα προθεσμία υποβολής 7 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.**
- 2.2.2 Ιστοσελίδα και Κοινωνικά Δίκτυα του Έργου (Project Website & Social Networks) - Παραδοτέο 2.2.2.5. Μηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις των υπηρεσιών
 - 3^η Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, **με νέα προθεσμία 7 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.**
3. 4.2.1 Διασυνοριακό Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας και Έκθεση (Cross-Border Virtual Reality Museum and Exhibition)

- 4.2.1.2 Εφαρμογή Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας, **με νέα προθεσμία υποβολής 10/09/2021.**
 - 4.2.1.3 Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας, **με νέα προθεσμία υποβολής 10/09/2021.**
4. 6.2.3 Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Δικτύωσης - Παραδοτέο 6.2.3.2. Μηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις υπηρεσίες του Αναδόχου
- 2^η Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση **με νέα προθεσμία υποβολής 7 ημέρες μετά** την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.
5. 6.2.4: Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ POLYPHONIA και Συνέδριο - Μνημόνιο Συνεργασίας (International POLYPHONIA Cultural Festival and Conference – Memorandum of Cooperation) - 6.2.4.2 Απολογιστική Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του διήμερου Πολιτιστικού Φεστιβάλ POLYPHONIA και το Συνέδριο
- Απολογιστική Έκθεση προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, με νέα προθεσμία υποβολής 7 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 234/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ