



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/15-06-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέρимνας Δ. Δ. Νεγράδων» προϋπολογισμού 38.889,04€ με Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **15^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **3776/11-06-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[7]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ.αρ. 3559/03-06-21 έγγραφό του, τον **1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** του έργου **«Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέρимνας Δ. Δ. Νεγράδων»** μειοδότης του οποίου αναδείχθηκε η εταιρία **«Α. ΤΣΩΡΟΣ -Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.»** με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,19%, προς έγκριση.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας**A. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων» της Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου.

Αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης μελέτης του κέντρου κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων με αριθμ. μελέτης 631/2009. Μέχρι σήμερα με παλαιότερη εργολαβία έχει κατασκευασθεί το έμπροσθεν τμήμα του κτιρίου καθώς και ο φέρων οργανισμός του υπόλοιπου κτηρίου το οποίο δεν στεγάζεται από πλάκα σκυροδέματος. Για το λόγω αυτό προτείνονται να πραγματοποιηθούν οι εξής αναγκαίες εργασίες:

- Κατασκευή φέροντος οργανισμού στέγης
- Τοποθέτηση μεμβράνης
- Επικεράμωση με κεραμίδια επιλογής της υπηρεσίας
- Κάλυψη οροφής με μισόταβλες - βερνικοχρωματισμός
- Τοποθέτηση υδρορροών

B. Αντικείμενο του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης 323/2010 του έργου Συμπληρωματικά έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής η οποία εκπονήθηκε για τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά από την μελετητήρια Βασιλική Χριστογιάννη και η οποία επιβλέφτηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων. Πρόκειται για Υδραυλικό έργο και σκοπός του είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του δικτύου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 466.000,00 με ΦΠΑ.

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού στις 19/06/2020. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «Α. Τσώρος – Λ. Σακκάς Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,19%. Με την 212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 09/12/2020 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 39.889,04 € με ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 09/12/2020 και τελειώνει στις 07/05/2021. Έχει δοθεί παράταση στο έργο μέχρι την 07/07/2021 σύμφωνα με την 91/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 70%.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 19.571,44 €.

9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

- Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι:
 - ο ΑΡΘΡΟ 1ο : Πρόσθετη τιμή σύνθετης ξυλείας
 - ο ΑΡΘΡΟ 2ο : Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
- Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16. Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10.Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	27.260,97
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	4.906,97
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0
δ. Αναθεώρηση	0
ε. ΦΠΑ	7.720,31
ΣΥΝΟΛΟ:	38.888,25

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου
32.167,94 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.
32.167,94 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π. (παρών)	ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)
A	Εργασίες	23.705,19	27.260,97	3.555,78
B	ΓΕ & ΟΕ (18%)	4.266,93	4.906,97	640,04
Γ	Απρόβλεπτα	4.195,82	0	-4.195,82
	Μερ. Άθροισμα	32.167,94	32.167,94	0
Δ	Αναθεώρηση	0,64	0	-0,64
Ε	ΦΠΑ	7.720,46	7.720,31	-0,15
	ΣΥΝΟΛΟ	38.889,04	38.888,25	-0,79

Παρουσιάζει μείωση 0,79 λόγω απαλοιφής του ποσού της αναθεώρησης

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 03 - 06 - 2021

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 03 - 06 - 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέρимνας Δ. Δ. Νεγράδων**»

συνολικής δαπάνης 38.888,25€ με Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει μείωση 0,79€ επί του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου λόγω απαλοιφής του ποσού της αναθεώρησης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021.
- Το ιστορικό του έργου
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου **«Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Δ. Νεγράδων»** συνολικής δαπάνης **38.888,25€ με Φ.Π.Α.** ο οποίος παρουσιάζει μείωση 0,79€ επί του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου λόγω απαλοιφής του ποσού της αναθεώρησης .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ