



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/23-04-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο  
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» του Δήμου Πωγωνίου.**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **23<sup>η</sup> Απριλίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **2436/19-04-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[7]**, ήτοι:

|   | <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b> | <b>ΤΙΤΛΟΣ</b>           | <b>ΠΑΡΟΝ</b> |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            | ΠΡΟΕΔΡΟΣ                | ΝΑΙ          |
| 2 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            | ΝΑΙ          |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ) | ΝΑΙ          |
| 4 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 5 | ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ        | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 6 | ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 7 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΟΧΙ          |
| 8 | ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ            | ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ          | ΝΑΙ          |

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δολιανών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά τους.

|   | <b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b> | <b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b> | <b>ΠΑΡΟΝ</b> |
|---|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     | ΔΟΛΙΑΝΩΝ          | ΝΑΙ          |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 2240/08-04-21 έγγραφό του, τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»** όπου ανατέθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στον εργολάγο κ. Γκάσιο Παναγιώτη έναντι του συνολικού ποσού των **27.324,00€ € με Φ.Π.Α.**, όπως περιγράφεται στην **αρ.15/2020** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

1<sup>ου</sup> και τελικού (τακτοποιητικού - μειωτικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

#### **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»**

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

##### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των στεγάστρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βασιλικού, έμπροσθεν των καφενείων Μπίντα και Κολόκα και στο αστυνομικό τμήμα της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, έμπροσθεν της εισόδου.

##### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ποσού 27.324,00 € (για εργασίες: 22.035,48€ και για ΦΠΑ : 5.288,52€)

##### **ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 15/2020 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και είναι προϋπολογισμού 27.324,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

##### **ΑΝΑΘΕΣΗ**

Το έργο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον (άρ.32 του Ν.4412/2016) με την υπ' αριθμ. 169/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.

##### **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 04-09-2020 μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη και του αναδόχου Παναγιώτη Γκάσιου του Κωνσταντίνου και σε ποσό 27.324,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

##### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

##### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Με την υπ' αριθμ. 242/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 7325/29-10-2020 αίτησης παράτασης προθεσμίας του αναδόχου, δόθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι την 15-11-2020 για την περαίωση του έργου και μέχρι την 31-12-2020 για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 288/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 8727/23-12-2020 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών για παράταση προθεσμίας, δόθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 31-01-2021 για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου (έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κ.λ.π.)

Με την υπ' αριθμ. 27/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 432/25-1-2021 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών για παράταση προθεσμίας, δόθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 31-03-2021 για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου (έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κ.λ.π.).

**ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ**

Υπάρχουν τέσσερις (4) νέες τιμές.

**1<sup>ος</sup> και τελικός (τακτοποιητικός – μειωτικός) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> και τελικός (τακτοποιητικός – μειωτικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για τους κάτωθι λόγους:

1. για να τιμολογήσουν τις εργασίες του εγκεκριμένου τιμολογίου: α. με αριθμό ΝΑΟΙΚ Ν\20.50.1 «Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)\_ Απόβλητα καθαιρέσεων κάθε είδους» και τιμή 12,89€/t, β. με αριθμό Ν.Τ. 2 «Διαφορά τιμής ζευκτών από ξυλεία πελεκητή σε ξυλεία πριστή» και τιμή 115,00€/m<sup>3</sup>, γ. με αριθμό Ν.Τ. 3 «Διαφορά τιμής τεγίδωσης από ξυλεία πελεκητή σε ξυλεία πριστή» και τιμή 70,00€/m<sup>3</sup> και δ. με αριθμό 72.44.1 «Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm» και τιμή 15,70€/m, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο της εργολαβίας, αλλά κρίνονται απαραίτητες και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο τεχνικό αντικείμενο όπως αυτό καθορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη. Η τροποποίηση της σύμβασης θα γίνει με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

2. προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών λόγω της ολοκλήρωσης του έργου.

**Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 25.127,96€ με Φ.Π.Α. 24% από το οποίο, η δαπάνη των εργασιών είναι 20.264,48€ και ο Φ.Π.Α. είναι 4.863,48€, δηλαδή μειωτικός κατά 2.196,04€.**

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016, άρ.156, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και για τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

Καλπάκι, 16/02/2021

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Καλπάκι, 16/02/2021

Η Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχανικός

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχανικός

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ**» συνολικής δαπάνης 25.127,96 € με Φ.Π.Α. ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 2.196,04€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021.
- Το ιστορικό του έργου
- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Την αρ. 2/31/2-4-21 (θέμα 31<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων έργων.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 1<sup>ο</sup> και τελικού (τακτοποιητικού – μειωτικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και του 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» συνολικής δαπάνης 25.127,96 με Φ.Π.Α. ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 2.196,04 €).**

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2021.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**