



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/24-08-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2021

**ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ» τελικής δαπάνης 12.200,46 με Φ.Π.Α.**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **24^η Αυγούστου 2021**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ. α) Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, β) την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» γ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 51684/20-8-2021 (ΦΕΚ Β' ' 3899)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 5228/20-08-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΟΧΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3752/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1στ. του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου **«Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης»** το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου όπου τίθενται τα εξής:

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
- **ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ**

- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ε.
 - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΗΧ. Ο. ΠΟΡΩΝ
 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.648,01 (ΜΕ ΦΠΑ)
 - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση (Κατόπιν ανωτέρας βίας)
 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 24.648,01 (ΜΕ ΦΠΑ)
 - ΕΚΠΤΩΣΗ: 0%
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 20 / 03 / 2020
 - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 17 / 04 / 2020
 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ:
 - ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ: 60 / 2020
 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 23/06/2020
 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ:
 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.200,46 (ΜΕ ΦΠΑ)
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 19 / 05 / 2020
- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου
 2. Κων/νος Στέφας, Γεωπόνος, υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου
- Ιωάννης Μουρεχίδης, Γεωπόνος, υπάλληλος του Δήμου Πωγωνίου

αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. 161 / 2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων», μεταβήκαμε σήμερα 22/07/ 2021 παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά την ανόρυξη γεώτρηση ύδρευσης σε συντεταγμένες 201679.00, 4413263.00) και αρχική διάμετρο κοπτικού 8 1/2".

Προβλέπεται σωλήνωση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανιζέ διαμέτρου 5 1/2" πάχους 5mm (τα φίλτρα θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις), και τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1" , και χαλίκωση με κατάλληλο υλικό.

Τέλος στην κορυφή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας και η γεώτρηση θα προστατευθεί με πώμα και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 1.00x1.00x0.25 mxmxm.

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 19 / 05 / 2020 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του έργου, ως και τον πίνακα των εργαστηριακών δοκιμών έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στο έργο ως και την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις θεθείσες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών, ως καλώς εκτελεσθείσες.

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του ΠΔ 305/96

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο

Καλπάκι 17 / 8 / 2021

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Κανελλόπουλος
Ιωάννης
Γεωλόγος ΕΔΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στάμος Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Στέφανος Κων/νος
Γεωπόνος
Μουρεχίδης Ιωάννης
Γεωπόνος

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ελευθέριος Λάμπρου
Μηχ.Ο.Πόρων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού, την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου **Προσωρινής** και **Οριστικής** Παραλαβής του έργου «**Γεώτρηση Κοινότητας Λάβδανης**» αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης **ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** τελικής δαπάνης **12.200,46€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως αυτό υπογράφηκε στις 17-08-21 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 230/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ