

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/29-06-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δολιανών» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 28.557,01€ (το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.).

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **29^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π.)μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **4084/25-06-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε τον **1^ο Α.Π.Ε.** καθώς και την **θετική γνωμοδότηση 03/139/15-06-21 (Θ.31) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου** του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δολιανών» μειοδότης του οποίου αναδείχθηκε η εταιρία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,19%, προς έγκριση.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου κεντρικού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Δολιανών, το οποίο είναι από PVC παρουσιάζει πολλές φθορές με αποτέλεσμα την έλλειψη νερού (συχνές διαρροές) καθώς και κακής ποιότητας νερό. Επιπροσθέτως η δημιουργία του κέντρου μέριμνας προσφύγων έχει αυξήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη παροχή νερού, άρα και για σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση τμήματος του παλαιού κεντρικού δικτύου, μήκους περίπου 835μ. με νέο από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE DN 90 mm / PN 16 atm, η αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων δικλίδων στα υπάρχοντα φρεάτια, η σύνδεση του νέου δικτύου με τις υφιστάμενες παροχές και η κατασκευή υδροστομίου πυρκαγιάς στην θέση του Ταχυδρομείου.
- 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Σ.Α.Ε. 082/1 με κωδικό αριθμό έργου 2017ΣΕ08210000 – κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011055860.
- 3. Η ΜΕΛΕΤΗ** του έργου, προϋπολογισμού 76.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), με αριθμό 20/2018, θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 179/2018 (ΑΔΑ: Ω41ΤΩ1Ω-Χ28) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου.
- 4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 15/05/2020 με ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»** που πρόσφερε μέση έκπτωση πενήντα τρία και πενήντα τρία τοις εκατό **(53,53%)** στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την υπ' αριθμ. 152/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6Φ2ΟΩ1Ω-ΓΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.
- 5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Πωγωνίου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 05-11-2020.
- 6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 30-6-2021 με την υπ. αριθμ. 120/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.
- 7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.** Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90%.
- 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ (μέχρι σήμερα)** Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1^{ος}, λογαριασμός ποσού 16.977,37€.
- Β. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Την κατάργηση ενός (1) φρεατίου, καθώς κατά την αποξήλωση της ασφάλτου και την εκσκαφή, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ήδη φρεάτιο στο εν λόγω σημείο του δικτύου (δεν φαινόταν κατά την σύνταξη της μελέτης).
- Για την αυξομείωση-τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου από την λεπτομερέστερη επιμέτρησή τους, οι οποίες θα απαιτηθεί να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των **28.557,01€** χωρίς Φ.Π.Α (το έργο δεν έχει ΦΠΑ) **χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.**

Τέλος επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 28.557,01€ χωρίς Φ.Π.Α. (το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.) από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 28.557,01€ χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1ο ΑΠΕ .

Καλπάκι 04 / 06 / 2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Καλπάκι 04 / 06 / 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου **«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δολιανών»** συνολικής δαπάνης **28.557,01€ (το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.)**, χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το ποσό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α').
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021.
- Το ιστορικό του έργου.
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου.
- Την αρ. 03/139/15-06-21 (Θ.31) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την έγκριση του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δολιανών»** συνολικής δαπάνης **28.557,01€ (το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.)**, χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

