



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/02-11-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου (ανάδοχος : Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.).**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **02<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β' 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6957/29-10-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

|   | <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b> | <b>ΤΙΤΛΟΣ</b>           | <b>ΠΑΡΩΝ</b> |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            | ΠΡΟΕΔΡΟΣ                | ΝΑΙ          |
| 2 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            | ΝΑΙ          |
| 3 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ) | ΝΑΙ          |
| 4 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 5 | ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ        | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΝΑΙ          |
| 6 | ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΟΧΙ          |
| 7 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ           | ΟΧΙ          |

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά, Βασιλικού, Άνω Ραβενίων και Καστάνιανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> αντίστοιχα θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

|   | <b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b> | <b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b> | <b>ΠΑΡΩΝ</b> |
|---|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Σκούπρας Σωκράτης          | ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ      | ΟΧΙ          |
| 2 | Οικονόμου Ελευθέριος       | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ         | ΟΧΙ          |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 3 | Γκιόκας Γεώργιος | ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ ΟΧΙ |
| 4 | Κολιός Μιχαήλ    | ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ ΟΧΙ  |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **12<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ.αρ. 6524/13-10-21 έγγραφό του τον **2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου «**Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου**» μειοδότης του οποίου αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,96%, προς έγκριση.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** (Συνοδεύει το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

### **1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας**

#### **Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, καθώς και την ασφαλτόστρωση αυτών στην

Α) Τμήμα 1 από Οικισμό Αγ. Γεωργίου έως Κτηνοτροφικές μονάδες Γούλα – Μάστορα και σύνδεση με υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο. Το μελετώμενο τμήμα έχει μήκος 3+076.48 χλμ.

Β) Τμήμα 2 από είσοδο οικισμού Παρακαλάμου έως περιοχή Καλύβια. Το μελετώμενο τμήμα έχει μήκος 3+461,35 χλμ..

#### **Β. Αντικείμενο του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.**

#### **Γ. Αντικείμενο του παρόντος 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.**

### **2. ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη του έργου με αριθμό **26 / 2018** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 765.700,00 με ΦΠΑ.

### **3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ στις 13/12/2019. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,96%. Με την 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.

### **4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 08/09/2020 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 375.522,57 € με ΦΠΑ.

### **5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ και αποτελεί μεταφορά από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι.

### **6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 08/09/2020 και τελειώνει στις 06/05/2021. Έχει δοθεί παράταση μέχρι την 30 / 11 / 2021 για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα), σύμφωνα με την 236/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.

**7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

**8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)**

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού 235.000,00 €.

**9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- Για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είναι οι κάτωθι:
  - ο ΑΡΘΡΟ 1ο : Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm

Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά την εγκατάσταση του αναδόχου και τον λεπτομερή έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**10. Σύνταξη του Παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 2ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών.
- Την απόλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16.

Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**11. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| α. Εργασίες          | 256.640,31        |
| β. ΓΕ & ΟΕ (18%)     | 46.195,26         |
| γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη | 0                 |
| δ. Αναθεώρηση        | 0                 |
| ε. ΦΠΑ               | 72.680,54         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>       | <b>375.516,11</b> |

**Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:**

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου  
302.835,57 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 2ου Α.Π.  
302.835,57 €

|          |                      | <b>ΑΡΧΙΚΗ<br/>ΣΥΜΒΑΣΗ</b> | <b>2ος Α.Π.<br/>(παρών)</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ<br/>(παρόντος Α.Π. με<br/>Αρχική Σύμβαση)</b> |
|----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| <b>A</b> | Εργασίες             | 223.165,49                | 256.640,31                  | 33.474,82  |
| <b>B</b> | ΓΕ & ΟΕ (18%)        | 40.169,79                 | 46.195,26                   | 6.025,47   |
| <b>Γ</b> | Απρόβλεπτα           | 39.500,29                 | 0                           | -39.500,29   |
|          | <b>Μερ. Άθροισμα</b> | <b>302.835,57</b>         | <b>302.835,57</b>           | <b>0</b>   |
| <b>Δ</b> | Αναθεώρηση           | 5,21                      | 0                           | -5,21  |

|          |               |                   |                   |              |
|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ε</b> | ΦΠΑ           | 72.681,79         | 72.680,54         | -1,25        |
|          | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>375.522,57</b> | <b>375.516,11</b> | <b>-6,46</b> |

**Παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 5,21 €.**

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 16 - 09 - 2021

Καλπάκι 16 - 09 - 2021

Ο Επιβλέπων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Στάμος Χρήστος

Η προϊσταμένη

Πολιτικός Μηχ/κος

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου **«Αροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»** συνολικής δαπάνης 375.516,11 € με Φ.Π.Α. ( με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 6,46 με Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021.
- Το ιστορικό του έργου
- Την αρ. 29/21 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΜΛΩ1Ω-ΑΕΙ) με θέμα έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ
- Τον 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου
- Και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου» συνολικής δαπάνης 375.516,11€ με Φ.Π.Α. (με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 6,46€ με Φ.Π.Α.).**

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 276/2021.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**