



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/21-09-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δολιανών» τελικής δαπάνης 28.523,57€ χωρίς Φ.Π.Α..

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **21^η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών** (σχετ. α) Το **άρθρο** 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, β) την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» γ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β' ' 4337)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6038/17-09-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λάβδανης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητά του.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΩΝ
1	Κοφιάς Φίλιππος	ΛΑΒΔΑΝΗΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καψάλης Κωνσταντίνος, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σιούτης Μιχαήλ

σύμφωνα με την αρ. **92/19** απόφαση της Ο.Ε. περί «Συγκρότηση σε σώμα της Ο.Ε. , ανάκληση της αρ.89/19 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου για το χρονικό διάστημα έως και 6 Νοεμβρίου 2021» (ΑΔΑ:646ΞΩ1Ω-ΔΩΨ).

- Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3752/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1στ. του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής έργων με αιτιολογημένη απόφασή της, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ»** το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με το υπ. αρ. **5876/09-09-21** έγγραφό του, όπου τίθενται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ»
 - ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Τζιμογιάννης Νικόλαος-Πολιτικός Μηχανικός,
 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.456,61€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
 - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 28.557,01€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
 - ΕΚΠΤΩΣΗ: Πενήντα τρία και πενήντα τρία τοις εκατό (53,53%)
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 05-11-2020
 - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 04-05-2021
 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ: 30-06-2021
 - ΑΠΟΦΑΣΗ/ΣΕΙΣ Δ.Σ.: 120/2021
 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Α.Π: 1^{ος} ΑΠΕ / 04-06-2021
 - ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.: 178 / 2021
 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 28.523,57 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: 07-07-2021
 - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
- Οι υπογεγραμμένοι:

1. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Πωγωνίου
 2. Ελευθέριος Λάμπρου, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Δήμου Πωγωνίου
 3. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Πωγωνίου
 4. Ευμορφία Σίδερη, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Πωγωνίου
- αποτελούντες την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ Δ.Υ./09-07-2021 πρακτικό κλήρωσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και την υπ' αριθμ. 189/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Πωγωνίου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την από Αίτηση του αναδόχου, τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, μεταβήκαμε σήμερα ημέρα **Δευτέρα 06 / 09 / 2021** και παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα στον τόπο του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου ήταν η αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου κεντρικού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Δολιανών, το οποίο είναι από PVC και παρουσίαζε πολλές φθορές με αποτέλεσμα την έλλειψη νερού (συχνές διαρροές) καθώς και κακής ποιότητας νερό.

Επιπροσθέτως η δημιουργία του κέντρου μέριμνας προσφύγων έχει αυξήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη παροχή νερού, άρα και για σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου.

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση τμήματος του παλαιού κεντρικού δικτύου, μήκους περίπου 859,60μ. με νέο από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE DN 90 mm / PN 16 atm, η αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων δικλιδών στα υπάρχοντα φρεάτια, η σύνδεση του νέου δικτύου με τις υφιστάμενες παροχές και η κατασκευή υδροστομίου πυρκαγιάς στην θέση του Ταχυδρομείου.

Ποσοτική παραλαβή: η επιτροπή παραλαβής έχοντας επίσης υπόψη:

- α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β. Την από 30- 06- 2021 Τελική επιμέτρηση και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Χρόνος εγγύηση: Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 μήνες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί με αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε άριστη κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και μετά από αυτή μέχρι της οριστικής παραλαβής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016

Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος υγείας και ασφάλειας του παραπάνω έργου ο οποίος είναι αρκούντως ενημερωμένος, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 7 του ΠΔ 305/96

Αιτήματα του αναδόχου: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αιτήματα στην επιτροπή παραλαβής (εξετάζονται μόνο αιτήματα που αναφέρουν οι ισχύουσες διατάξεις)

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Καλπάκι 06 / 09 / 2021

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ

1. Χρήστος Στάμος

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Πρόεδρος Επιτροπής

Νικόλαος Τζιμογιάννης

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

2. Ελευθέριος Λάμπρου

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

3. Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν λόγω έργου, τον πλήρη φάκελο αυτού και την σχετική νομοθεσία

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την έγκριση του Πρωτοκόλλου **Προσωρινής Παραλαβής** του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ**» αναδόχου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τελικής δαπάνης 28.523,57 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) όπως αυτό υπογράφηκε στις 06-09-21 από την αρμόδια επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ