



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/29-11-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2021

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 160.486,62€ (το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.) και παράταση σύμβασης.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **29^η Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β' 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 7513/25-11-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 7366/23-11-21 έγγραφό του, τον **2^ο Α.Π.Ε.** του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **57,30% πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά επί τοις εκατό**, ήτοι συνολικό ποσό **160.486,62 € (χωρίς Φ.Π.Α)** και ταυτόχρονα εισηγείται την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου χωρίς αναθεώρηση, του οποίου η προθεσμία έληξε στις 15-11-

21, μόνο για την τακτοποίηση του φακέλου, μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. από την Ο.Ε. , λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας

Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά σε πρόταση συμπληρωματικών έργων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου (Δ.Ε. Άνω Καλαμά) για τις Τ.Κ Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ύδρευσης των παραπάνω περιοχών.

Για την ορθή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος των Τ.Κ. θα εκτελεστούν τα παρακάτω:

Παρακάλαμος

- Κατασκευή νέας υδρομάστευσης των πηγών (θέση Γκορτζιές).
- Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ³ δίπλα από την υφιστάμενη (θέση Αγ. Παρασκευής)
- Σύνδεση υδρομάστευσης με δεξαμενή με νέο αγωγό 3ης γενιάς ΡΕ.

Σιταριά

- Καθαρισμός Δεξαμενής.

Μαυρονόρος

- Καθαρισμός Δεξαμενής.

Ρεπετίστα

- Καθαρισμός Δεξαμενής.
- Μεγαλύτερη παροχή ύδατος από το αντλιοστάσιο της Αγ. Παρασκευής λόγω του έργου της Τ.Κ. Παρακαλάμου

Αρετή

- Καθαρισμός Δεξαμενής.
- Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από την υπερχείλιση της δεξαμενής της Τ.Κ. Ρεπετίστας λόγω του έργου της Τ.Κ. Παρακαλάμου

Στους αγωγούς μεταφοράς τοποθετούνται αυτόματοι αερεξαγωγοί σε όλα τα υψηλότερα σημεία στα οποία δεν υπάρχουν συνδέσεις, για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα που θα εμποδίζει την διέλευση του ύδατος. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν αερεξαγωγοί σε σημεία με μεγάλο μήκος σωληνώσεων και μεγάλη κατά μήκος κλίση.

Β. Αντικείμενο του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.

Γ. Αντικείμενο του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης 323/2010 του έργου Συμπληρωματικά έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής η οποία εκπονήθηκε για τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά από την μελετητήρια Βασιλική Χριστογιάννη και η οποία επιβλέφτηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων. Πρόκειται για Υδραυλικό έργο και σκοπός του είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του δικτύου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 375.806,45 χωρίς ΦΠΑ.

3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού στις 09/12/2019. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,30%. Με την 167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 18/11/2020 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 160.486,62€ χωρίς ΦΠΑ.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ και αποτελεί μεταφορά από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 18/11/2020 και τελειώνει στις 16/07/2021. Έχει δοθεί παράταση μέχρι της 15/11/2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 246/2021 (ΑΔΑ: 9Φ5ΩΩ1Ω-ΚΩ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.

7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1^{ος}, 2^ο & 3^{ος} λογαριασμός ποσού 45.317,73€, 56.266,58€ & 43.135.60€ αντίστοιχα.

9. Σύμβαση του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

10. Σύμβαση του Παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ο 2ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών.
- Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16.
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

11. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.

α. Εργασίες	135.925,82
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	24.466,65
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0
δ. Αναθεώρηση	0
ε. ΦΠΑ	0
ΣΥΝΟΛΟ:	160.486,47

Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου 160.392,50 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 2ου Α.Π. 160.392,47 €

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος Α.Π. (παρών)	ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)
A	Εργασίες	118.196,39	135.925,82	17.729,47
B	ΓΕ & ΟΕ (18%)	21.275,35	24.466,65	3.191,30
Γ	Απρόβλεπτα	20.920,76	0	-20.920,76
	Μερ. Άθροισμα	160.392,50	160.392,47	-0,03
Δ	Αναθεώρηση	94,12	0	-94,12
Ε	ΦΠΑ	0	0	0

	ΣΥΝΟΛΟ	160.486,62	160.392,47	-94,15
--	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 94,15 €.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 03 - 11 - 2021

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 03 - 11 - 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου **«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής»** συνολικής δαπάνης **160.392,47** με Φ.Π.Α. (με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 94,15 €) και να χορηγήσει παράταση περαίωσής του έως και σήμερα.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 7366/23-11-21 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου .
- Την αρ. 6/320/12-11-21 (θέμα 30^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Την έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής»** συνολικής δαπάνης **160.392,47€ € με Φ.Π.Α.** (με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 94,15 €).

2. Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής» ανάδοχος του οποίου είναι η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, έως και **29-11-2021**, για την περαίωση του έργου χωρίς αναθεώρηση, του οποίου η προθεσμία έληξε στις 15-11-21 (τακτοποίηση του φακέλου, έγκριση 2ου Α.Π.Ε. από την Ο.Ε.) , λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 301/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ