



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/20-12-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 19.600,00€ με Φ.Π.Α.**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 75414/03-12-2021 (ΦΕΚ Β' 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8096/16-12-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΟΧΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λάβδανης και Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup> 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> αντίστοιχα θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

	<b>ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	<b>ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	Κοφιάς Φίλιππος	Λάβδανης	ΟΧΙ
2	Σκούπρας Σωκράτης	Αγίου Κοσμά	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **11<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου **«Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά»** όπου ανατέθηκε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»** έναντι του συνολικού ποσού των **19.600,00€ € με Φ.Π.Α.**, όπως περιγράφεται στην **αρ.35/2021** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** (Συνοδεύει το 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

#### **1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας**

##### **A. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Τα συμπληρωματικά έργα Αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & Άνω Καλαμά περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών σταθεροποίησης και αποστράγγισης του οδοστρώματος τμήματος μήκους περίπου 2.200 μ και την ασφαλτοστρωθεί ως συνέχεια της αρχικής εργολαβίας μήκους 250 μ.

##### **B. Αντικείμενο του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

Τα αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο.

#### **2. ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη του έργου με αριθμό **35 / 2021** έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 20.000,00 με ΦΠΑ.

#### **3. ΑΝΑΘΕΣΗ**

Διενεργήθηκε με βάση την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2%.

#### **4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 03/12/2021 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 19.600,00 € με ΦΠΑ.

#### **5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα Δήμου

#### **6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 03/12/2021 και τελειώνει στις 03/03/2022.

#### **7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο έχει εκτελεστεί.

#### **8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)**

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί λογαριασμός.

#### **9. Σύνταξη του Παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου. Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.

α. Εργασίες	13.395,30
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	2.411,15
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0
δ. Αναθεώρηση	0
ε. ΦΠΑ	3.793,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>19.600,00</b>

**Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:**

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου  
15.806,45 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 1ου Α.Π.  
15.806,45 €

		<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1ος Α.Π. (παρών)</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)</b>
<b>A</b>	Εργασίες	11.648,08	13.395,30	1.747,21
<b>B</b>	ΓΕ & ΟΕ (18%)	2.096,66	2.411,15	314,50
<b>Γ</b>	Απρόβλεπτα	2.061,71	0	-2.061,71
	<b>Μερ. Άθροισμα</b>	<b>15.806,45</b>	<b>15.506,45</b>	<b>0</b>
<b>Δ</b>	Αναθεώρηση	0	0	0
<b>Ε</b>	ΦΠΑ	3.793,55	3.793,55	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0</b>

**Δεν παρουσιάζεται αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.**

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 13 - 12 - 2021

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 13 - 12 - 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά**» συνολικής δαπάνης 19.600,00€ με Φ.Π.Α. ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2021.
- Το ιστορικό του έργου
- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Την έγκριση του 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλπακίου & ΔΕ Άνω Καλαμά» συνολικής δαπάνης 19.600,00€ με Φ.Π.Α. ο οποίος δεν παρουσιάζει αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.**

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 325/2021.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**