



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/20-12-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2021

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής 4 έργων Δήμου Πωγωνίου (σχετ. 13-12-21 πρακτικό κλήρωσης).

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **20^η Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β) το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ) την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 75414/03-12-2021 (ΦΕΚ Β' 4919)ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00.» και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 8096/16-12-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΟΧΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λάβδανης και Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1^ο, 2^ο 3^ο και 4^ο αντίστοιχα θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους.

	ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΩΝ
1	Κοψιάς Φίλιππος	Λάβδανης	ΟΧΙ
2	Σκούπρας Σωκράτης	Αγίου Κοσμά	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: : Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αρ. 7984/13-12-21 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων»

ΣΧΕΤ.: Το από 13-12-2021 πρακτικό κλήρωσης.

Σύμφωνα με το άρ.171, παρ.3 του Ν.4412/2016 σας ανακοινώνουμε τις χρονολογίες περαίωσης και σύνταξης της τελικής επιμέτρησης κάθε έργου, ως κάτωθι και αιτούμαστε την παραλαβή αυτών:

1. «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)
 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 57.979,63 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 30-07-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 19-08-2021
2. «Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μεριμνας Δ.Δ. Νεγράδων»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)
 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 32.835,40 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 16-08-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 17-09-2021
3. «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)
 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 375.516,11 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 03-11-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 23-11-2021

«Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)

 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 32.835,40 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 29-11-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 20-11-2021

Επίσης, σας διαβιβάζουμε το πρακτικό κλήρωσης επιλογής των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής των έργων, και παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφασή σας περί ορισμού των ανωτέρω επιτροπών.

Τέλος, το παρόν έγγραφο με συνημμένο το πρακτικό της κλήρωσης κοινοποιείται στα μέλη των επιτροπών των ανωτέρω έργων προς ενημέρωσή τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Συνημμένα: Πρακτικό κλήρωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καλπάκι, 31 Μαΐου 2021
Αρ. πρωτ. οικ.: Δ.Υ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου λαμβάνοντας υπόψη το άρ.171, παρ.3 του Ν.4412/2016, και:

1. «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)

- α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 57.979,63 €
- β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 30-07-2021
- γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 19-08-2021
2. «Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)
 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 32.835,40 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 16-08-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 17-09-2021
3. «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)
 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 375.516,11 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 03-11-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 23-11-2021
4. «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής»
(Προσωρινή και οριστική παραλαβή)
 - α. Δαπάνη έργου μέχρι σήμερα (άνευ ΦΠΑ) 32.835,40 €
 - β. Χρονολογία έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης: 29-11-2021
 - γ. Χρονολογία σύνταξης τελικής επιμέτρησης: 20-11-2021

ενώπιον της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπαλλήλων Χρήστου Στάμου, Νικόλαου Τζιμογιάννη και Ελευθέριου Λάμπρου.

Η κλήρωση διενεργήθηκε ανάμεσα στους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω επιτροπές και είναι οι εξής:

Α. Υπάλληλοι Δήμου Πωγωνίου

1. Χρήστος Στάμος, ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός, Μόνιμος Υπάλληλος,
2. Νικόλαος Τζιμογιάννης, ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός, Μόνιμος Υπάλληλος,
3. Ελευθέριος Λάμπρου, ΠΕ - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μόνιμος Υπάλληλος,
4. Ιωάννης Μουρεχίδης, ΠΕ - Γεωπόνος, Μόνιμος Υπάλληλος.
5. Κωνσταντίνος Στέφας, ΠΕ - Γεωπόνος, Μόνιμος Υπάλληλος.

Η κλήρωση ανέδειξε τις κάτωθι επιτροπές ανά έργο:

1. «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες»
Τακτικά μέλη: 1. Λάμπρου Ελευθέριος Πρόεδρος, 2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, 3. Κωνσταντίνος Στέφας
2. «Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων»
Τακτικά μέλη: 1. Λάμπρου Ελευθέριος Πρόεδρος, 2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, 3. Ιωάννης Μουρεχίδης
3. «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου»
Τακτικά μέλη: 1. Λάμπρου Ελευθέριος Πρόεδρος, 2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, 3. Κωνσταντίνος Στέφας
4. «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής»
Τακτικά μέλη: 1. Λάμπρου Ελευθέριος Πρόεδρος, 2. Τζιμογιάννης Νικόλαος, 3. Ιωάννης Μουρεχίδης

Ακολουθούν υπογραφές

Ευμορφία Σίδερη - Χρήστος Στάμος - Νικόλαος Τζιμογιάννης - Ελευθέριος Λάμπρου

Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να συγκροτήσει τις επιτροπές παραλαβής των 4 εν λόγω έργων σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί & ισχύει & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συγκροτεί Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παρακαλάμου, περιοχή Τζουμπάκες**» η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους (όπως αναδείχτηκαν με το από 13-12-21 πρακτικό κλήρωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου) :

Τακτικά μέλη:

1. Ελευθέριος Λάμπρου, ΠΕ - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων- Μόνιμος Υπάλληλος, **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Τζιμογιάννης, ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός-Μόνιμος Υπάλληλος
3. Κωνσταντίνος Στέφας, ΠΕ – Γεωπόνος- Μόνιμος Υπάλληλος

Β. Συγκροτεί Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευή στέγης στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων**» η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους (όπως αναδείχτηκαν με το από 13-12-21 πρακτικό κλήρωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου) :

Τακτικά μέλη:

1. Ελευθέριος Λάμπρου, ΠΕ - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων- Μόνιμος Υπάλληλος, **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Τζιμογιάννης, ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός-Μόνιμος Υπάλληλος
3. Ιωάννης Μουρεχίδης, ΠΕ – Γεωπόνος- Μόνιμος Υπάλληλος

Γ. Συγκροτεί Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου & Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου**» η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους (όπως αναδείχτηκαν με το από 13-12-21 πρακτικό κλήρωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου) :

Τακτικά μέλη:

- 1.Ελευθέριος Λάμπρου, ΠΕ - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων- Μόνιμος Υπάλληλος, **Πρόεδρος**
- 2.Νικόλαος Τζιμογιάννης, ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός-Μόνιμος Υπάλληλος
- 3.Κωνσταντίνος Στέφας, ΠΕ – Γεωπόνος- Μόνιμος Υπάλληλος

Δ. Συγκροτεί Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής**» η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους (όπως αναδείχτηκαν με το από 13-12-21 πρακτικό κλήρωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου) :

Τακτικά μέλη:

1. Ελευθέριος Λάμπρου, ΠΕ - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων- Μόνιμος Υπάλληλος, **Πρόεδρος**
2. Νικόλαος Τζιμογιάννης, ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός-Μόνιμος Υπάλληλος
3. Ιωάννης Μουρεχίδης, ΠΕ – Γεωπόνος- Μόνιμος Υπάλληλος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 324/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ