



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/04-03-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2022**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τις Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής» αρχικού συμβατικού αντικειμένου 160.486,62 € .**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **04<sup>η</sup> Μαρτίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β) το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ) την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 1295/28-02-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΟΧΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **8<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 1175/23-02-22 έγγραφό του, τον **3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **57,30% πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά επί τοις εκατό**, ήτοι συνολικό ποσό **160.486,62 € (χωρίς Φ.Π.Α)** .

Η Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(Συνοδεύει το 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)**1. Αρχικό Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας****Α. Αρχικό φυσικό αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη αφορά σε πρόταση συμπληρωματικών έργων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου (Δ.Ε. Άνω Καλαμά) για τις Τ.Κ Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ύδρευσης των παραπάνω περιοχών.

Για την ορθή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος των Τ.Κ. θα εκτελεστούν τα παρακάτω:

**Παρακάλαμος**

- Κατασκευή νέας υδρομάστευσης των πηγών (θέση Γκορτζιές).
- Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 60μ<sup>3</sup> δίπλα από την υφιστάμενη (θέση Αγ. Παρασκευής)
- Σύνδεση υδρομάστευσης με δεξαμενή με νέο αγωγό 3ης γενιάς ΡΕ.

**Σιταριά**

- Καθαρισμός Δεξαμενής.

**Μαυρονόρος**

- Καθαρισμός Δεξαμενής.

**Ρεπετίστα**

- Καθαρισμός Δεξαμενής.
- Μεγαλύτερη παροχή ύδατος από το αντλιοστάσιο της Αγ. Παρασκευής λόγω του έργου της Τ.Κ. Παρακαλάμου

**Αρετή**

- Καθαρισμός Δεξαμενής.
- Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται από την υπερχείλιση της δεξαμενής της Τ.Κ. Ρεπετίστας λόγω του έργου της Τ.Κ. Παρακαλάμου

Στους αγωγούς μεταφοράς τοποθετούνται αυτόματοι αερεξαγωγοί σε όλα τα υψηλότερα σημεία στα οποία δεν υπάρχουν συνδέσεις, για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα που θα εμποδίζει την διέλευση του ύδατος. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν αερεξαγωγοί σε σημεία με μεγάλο μήκος σωληνώσεων και μεγάλη κατά μήκος κλίση.

**Β. Αντικείμενο του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.**

**Γ. Αντικείμενο του παρόντος 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.**

**Δ. Αντικείμενο του παρόντος 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα**

**Τα αντικείμενα του έργου παραμένει το ίδιο.**

**2. ΜΕΛΕΤΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης 323/2010 του έργου Συμπληρωματικά έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Άνω Καλαμά για τα Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής η οποία εκπονήθηκε για τον πρώην Δήμο Άνω Καλαμά από την μελετητήρια Βασιλική Χριστογιάννη και η οποία επιβλέφτηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ιωαννίνων. Πρόκειται για Υδραυλικό έργο και σκοπός του είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του δικτύου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 375.806,45 χωρίς ΦΠΑ.

**3. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

Διενεργήθηκε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού στις 09/12/2019. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,30%. Με την 167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.

**4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Μεταξύ του δήμου και του αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 18/11/2020 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου για ποσό 160.486,62€ χωρίς ΦΠΑ.

**5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ και αποτελεί μεταφορά από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι.

**6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή αρχίζει στις 18/11/2020 και τελειώνει στις 16/07/2021. Έχει δοθεί παράταση μέχρι της 15/11/2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 246/2021 (ΑΔΑ: 9Φ5ΩΩ1Ω-ΚΩ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου.

**7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

**8. Πληρωμές (μέχρι σήμερα)**

Μέχρι σήμερα έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> , 2<sup>ο</sup> & 3<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 45.317,73€, 56.266,58€ & 43.135.60€ αντίστοιχα.

**9. Σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 1ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και από την λεπτομερέστερη επιμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**10. Σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 2ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Για την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών.
- Την απάλειψη του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/16.
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**11. Σύνταξη του Παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 3ος Α.Π συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- Την αναγραφή του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με την 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021) καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1 (17587 / 19-01-2022).
- Ο λογιστικός έλεγχος έγινε από τον Επιβλέπων Μηχανικό.

**12.Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Οικονομικά στοιχεία του 3ου Α.Π.

α. Εργασίες	135.925,82
β. ΓΕ & ΟΕ (18%)	24.466,65
γ. Απρόβλεπτη Δαπάνη	0
δ. Αναθεώρηση	8.381,85
ε. ΦΠΑ	0
ΣΥΝΟΛΟ:	168.774,32

**Συγκριτικά στοιχεία έναντι του αρχικού προϋπολογισμού:**

1. Συνολικό ποσό δαπάνης εργασιών αρχικού συμβατικού αντικειμένου  
160.392,50 €
2. Συνολικό ποσόν παρόντος 3ου Α.Π.  
160.392,47 €

		<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>3ος Α.Π. (παρών)</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (παρόντος Α.Π. με Αρχική Σύμβαση)</b>
<b>A</b>	Εργασίες	118.196,39	135.925,82	17.729,43
<b>B</b>	ΓΕ & ΟΕ (18%)	21.275,35	24.466,65	3.191,30
<b>Γ</b>	Απρόβλεπτα	20.920,76	0	-20.920,76
	<b>Μερ. Άθροισμα</b>	<b>160.392,50</b>	<b>160.392,47</b>	<b>-0,03</b>
<b>Δ</b>	Αναθεώρηση	94,12	8.381,85	8.287,73
<b>Ε</b>	ΦΠΑ	0	0	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>160.486,62</b>	<b>168.774,32</b>	<b>8.287,70</b>

**Παρουσιάζεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 8.287,70 € λόγω αναθεώρησης.**

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλλατον δαπάνες.

Καλπάκι 23 - 02 - 2022

Ο Επιβλέπων

Στάμος Χρήστος

Πολιτικός Μηχ/κος

Καλπάκι 23 - 02 - 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη

Πολιτικός Μηχ/κος

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τον **3° Α.Π.Ε.** του έργου  
**«Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ.**

**Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής»** συνολικής δαπάνης **168.774,32** με Φ.Π.Α. (αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά **8.287,70 €** λόγω αναθεώρησης) .

Η Οικονομική Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν.4735/20.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022.
- Το ιστορικό του έργου
- Το υπ. αρ. 1175/23-02-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου .

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**1. Την έγκριση του 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Παρακαλάμου Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής**» συνολικής δαπάνης **168.774,32 € € με Φ.Π.Α.,** ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 8.287,70 € λόγω αναθεώρησης .

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2022.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**