



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/07-02-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου».

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **07^η Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00** το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.01.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 649/02-02-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, **ήτοι:**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε *τα* εξής:

Θέτει υπόψη της Ο.Ε. :

Α)Την από 14-01-22 αίτηση της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με την οποία μας ζητά να της εγκριθεί παράταση έως 17-04-22 της υπ. αρ. 3161/18-05-21 σύμβαση για το έργο «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου».

Β) Την υπ. αρ. 159/14-01-22 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του εν λόγω έργου , η οποία αναφέρει τα εξής:

Στο Καλπάκι και στην έδρα του Δήμου Πωγωνίου, την 14^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για το Έργο " Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου - Ημ.

Σύμβασης 3161/18-05-2021"»όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 9 /2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου αποτελούμενη από:

Τακτικά Μέλη

1. ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.
2. ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.
3. ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τακτικό Μέλος Ε.Π.Π.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Υπάλληλος Δήμος Ζίτσας, Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας 6/8/2021)

Στο πλαίσιο της από 3161/18-05-2021 μεταξύ μας Σύμβασης για το Έργο " Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» και έχοντας υπ' όψη:

Το αίτημα παράτασης της « DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Διακριτικός τίτλος: DOTSOFT Α.Ε.Ν. Κουντουριώτη 3, ΤΚ 54625-Θεσσαλονίκη, όπου ζητείται η παράταση με το κατωτέρω σκεπτικό :

Αναλυτικά όσον αφορά τον εξοπλισμό έχουν ολοκληρωθεί:

- Π1.3: Μονάδες δικτύου διανομής 2,4GHz
- Π1.4: Μονάδες δικτύου διανομής 5GHz
- Π1.5: USB sticks για τις ηλεκτρονικές υπογραφές
- Π1.6: Δρομολογητές τερματικού σημείου
- Π1.7: Παρελκόμενα υλικά εγκαταστάσεων (Καλώδιο UTP, Clips UTP, Ιστοί δαγκάνες για το ασύρματο δίκτυο)
- Π1.8: Gateway συλλογής δεδομένων WiFi

Ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα:

- Π1.1: Αισθητήρας για την μέτρηση και την τηλεδιαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε δημοτικά κτίρια (5 κτίρια)
- Π1.2: Αισθητήρας μέτρησης πληρότητας κάδου

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω δύο παραδοτέων σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το Π1.1 αναμένουμε να μας υποδείξετε τα κτήρια στα οποία θα εγκατασταθούν οι αισθητήρες και σχετικά με το Π1.2 αναμένουμε να μας υποδείξετε τους κάδους στους οποίους θα εγκατασταθούν οι αισθητήρες. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω, μετά την υπόδειξη των σημείων, εκτιμάται για έως 2,5 μήνες.

Όσον αφορά το λογισμικό έχουν ολοκληρωθεί:

- Π2.3: Διαδικτυακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τον οδικό φωτισμό, τα απορρίμματα και το κόστος ενέργειας των αντλιοστασίων και των δημόσιων κτιρίων (<https://panel.ianosenergy.gr/>)
- Π2.5: Εφαρμογή γεωχωρικών δεδομένων (<https://pogoni.gis4smart.city/>)
- Π2.8: Λογισμικό διαχείρισης ασύρματου δικτύου (<https://unifi.wan.gr:8443>)
- Π2.16: Εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών με χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi) με το μοντέλο SaaS (<https://panel.spotyy.com/>)

Οι παρακάτω δύο εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και θα ολοκληρωθεί η παραμετροποίησή τους με την ολοκλήρωση αντίστοιχα των Π1.1 και Π1.2

- Π2.7: Λογισμικό για την απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων με χρήση DinSwitch στους ηλεκτρολογικούς πίνακες
- Π2.15: Εφαρμογή ελέγχου πληρότητας κάδων (σε κάδους ανακύκλωσης) με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων

Οι παρακάτω εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και θα είναι προσβάσιμες εντός των επόμενων 10 ημερών. Η πλήρης ολοκλήρωσή τους θα γίνει με την ολοκλήρωση όλων των υποσυστημάτων του έργου

- Π2.4: Άδεια χρήσης εφαρμογής Smart City για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
- Π2.6: Άδεια εφαρμογής για την διαχείριση του μητρώου Υδρομέτρων του Δήμου
- Π2.9: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης προβολής των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες

Παραμένει σε εκκρεμότητα το Π2.1: Κεντρικό λογισμικό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων για το οποίο πρέπει να συμφωνηθεί με το Δήμο ο τρόπος λειτουργίας από την πλευρά των Υπηρεσιών του Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω :

Αποφασίζει:

Την αποδοχή του Αιτήματος του Αναδόχου και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των παραπάνω έως 17/4/2022.

Η ΕΠΠΕ, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίασή της, συνέταξε το παρόν, το οποίο υπεγράφη σε τρία (3) πρωτότυπα ως ακολούθως από τα Μέλη της, ένα εκ των οποίων θα αποσταλεί στην Ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ««DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης.

Ακολουθούν οι υπογραφές:

Ημερομηνία: 14/01/2022

Τα Μέλη της Ε.Π.Π.

Στη συνέχεια προτείνει στην Ο.Ε. να προβούν στην παράταση του έργου «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω επιτροπής.

Τέλος κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη της :

Την εισήγηση του Προέδρου

- Την ισχύουσα νομοθεσία
- Τον πλήρη φάκελο του έργου «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου».
- Την αίτηση της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με την οποία μας ζητά να της εγκριθεί παράταση έως 17-04-22
- Την υπ. αρ. 159/14-01-22 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του εν λόγω έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της αρ. 3161/18-05-21 σύμβασης που αφορά το έργο «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» έως 17 Απριλίου 2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ