



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/19-04-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2022

ΘΕΜΑ : Σχετικά με υποβολή αίτησης παράτασης του έργου με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» και τροποποίησης της υπ. αρ. 3161/18-05-21 σύμβασής του με την «DOTSOFT Α.Ε.» ως προς τον χρόνο περαίωσης.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **19^η Απριλίου 2022**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/16.04.2022 (ΦΕΚ 1882 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 01 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 2356/15-04-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[5]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δελβινακίου, Βασιλικού, Λάβδανης και Αγίου Κοσμά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο και 7^ο θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν τις Κοινότητες τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΑΡΩΝ
1.ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	ΟΧΙ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ	ΝΑΙ
3.ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΛΑΒΔΑΝΗΣ	ΟΧΙ
4.ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **13^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

Σύμφωνα με:

1. Το 2109/6-4-2022 (αρ.πρωτ Δήμου Πωγωνίου) Αίτημα παράτασης σύμβασης του Αναδόχου

2. Την αρ. πρωτ. 2163/7-4-2022 Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Υπηρεσιών και Παραδοτέων για την έγκριση παράτασης που αφορά τη Σύμβαση με τίτλο: «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» της Αναδόχου Εταιρείας: «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT Α.Ε.»

- το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης με αρ. 7239/26-10-2020 «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» όπου αναγράφεται ότι «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.»
- Το από 22-10-2021 αίτημα του Δήμου Πωγωνίου προς την ΓΓΠΣ για την παροχή της σχετικής υποδομής και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση από τη ΓΓΠΣ για την έγκριση του σχετικού αιτήματος και την προετοιμασία της υποδομής.
- Την προετοιμασία της υποδομής που απαιτείται από το Δήμο Πωγωνίου για την «προσωρινή» εγκατάσταση του συστήματος της Αναδόχου Εταιρείας,
- Την από 06-04-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας: «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT Α.Ε.» με αρ. πρωτ. 2109/06-04-2022 με θέμα την παράταση εργασιών της ως άνω προμήθειας έως 17-06-2022

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Παραδοτέων της Πράξης, ομόφωνα γνωμοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης με τίτλο: «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» της Αναδόχου Εταιρείας: «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT Α.Ε.» μέχρι 17-06-2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο.

που συνεπάγεται και του αιτήματος παράτασης του έργου προς την Περιφέρεια Ηπείρου με σχετικό Δελτίο Πράξης

3. Την αρ.πρωτ. 737/14-4-2022 Διατύπωση γνώμης ως προς την τροποποίηση της Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου

Καλούμαστε για την σύμφωνη γνώμη:

1. Της έγκριση του αιτήματος του υποβληθέν ΤΔ πράξης, για την 2η τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5038202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» για Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, με μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης της πράξης, από 28/12/2020 σε 18/5/2021, λόγω της υπογραφής σύμβασης και αύξηση της διάρκειας της πράξης από 16 μήνες σε 19 μήνες λόγω αιτήματος παράτασης της σύμβασης και ημερομηνία λήξης του έργου 17-12-2022.

2. Της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το υποέργο «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» με Α/Α 1 της Πράξης: «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» με κωδικό ΟΠΣ «5038202», από την σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά την παράταση του χρόνου για την εγκατάσταση των εφαρμογών. Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης τροποποιείται από 17/04/2022 σε 17/06/2022 ώστε να ολοκληρωθεί από τον Δήμο Πωγωνίου η διαδικασία απόκτησης κατάλληλου χώρου στο G-Cloud.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά επίσης την προσθήκη όρου στην σύμβαση, για την φιλοξενία των εφαρμογών του έργου σε υποδομές του αναδόχου, μέχρι την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος του Δήμου Πωγωνίου από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την παραχώρηση χώρου στο G-Cloud. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει άμεσα τις εφαρμογές στο G-Cloud με την υλοποίηση του αιτήματος από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Μετά την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα η Απόφαση Ένταξης και να επικαιροποιηθεί το τεχνικό δελτίο υποέργου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 40 του Ν.4735/20
- τον πλήρη φάκελο του εν λόγω έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αιτήματος του υποβληθέντος ΤΔ πράξης «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5038202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» για Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, με μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης της πράξης, από 28/12/2020 σε 18/5/2021, λόγω της υπογραφής σύμβασης και αύξηση της διάρκειας της πράξης από 16 μήνες σε 19 μήνες λόγω αιτήματος παράτασης της σύμβασης και ημερομηνία λήξης του έργου 17-12-2022.

2. Σύμφωνα με

1. Το 2109/6-4-2022 (αρ.πρωτ Δήμου Πωγωνίου) Αίτημα παράτασης σύμβασης του Αναδόχου
2. Την αρ. πρωτ. 2163/7-4-2022 Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και την
2. Την αρ. πρωτ. 737/14-4-2022 Διατύπωση γνώμης ως προς την τροποποίηση της Σύμβασης της Περιφέρεια Ηπείρου

εγκρίνουμε την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» με Α/Α 1 της Πράξης: «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου» με κωδικό ΟΠΣ «5038202», από την σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά την παράταση του χρόνου για την εγκατάσταση των εφαρμογών. Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης τροποποιείται από 17/04/2022 σε 17/06/2022 ώστε να ολοκληρωθεί από τον Δήμο Πωγωνίου η διαδικασία απόκτησης κατάλληλου χώρου στο G-Cloud.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά επίσης την προσθήκη όρου στην σύμβαση, για την φιλοξενία των εφαρμογών του έργου σε υποδομές του αναδόχου, μέχρι την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος του Δήμου Πωγωνίου από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την παραχώρηση χώρου στο G-Cloud. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει άμεσα τις εφαρμογές στο G-Cloud με την υλοποίηση του αιτήματος από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Μετά την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα η Απόφαση Ένταξης και να επικαιροποιηθεί το τεχνικό δελτίο υποέργου.

Η ισχύς της παράτασης της σύμβασης θα ξεκινά την επόμενη ημέρα της λήξης της υπάρχουσας σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ